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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem com objetivo definir os parâmetros que serão utilizados
para a Pavimentação em Intertravado – Trecho Caminhada da Seca, na Sede do
município de Senador Pompeu – CE .

2. JUSTIFICATIVA

A prefeitura Municipal de SENADOR POMPEU-CE, em sintonia com os mais justos
anseios dos seus munícipes vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o
seu município, de eficientes instrumentos de infraestrutura onde mostrem referenciais de
desenvolvimento continuando em beneficio da população, como no caso do presente
projeto de construção de uma parcela de malha viária do citado município, que beneficiará
todos os habitantes do município.

O trecho à ser pavimentado é considerado uma das mais importantes vias de
acesso à população do município. Destaca-se a que o referido trecho, envolve não
somente a viabilidade do trato do setor de transporte, mas as vertentes de turismo e fé.

A implantação da infraestrutura proposta trará conforto aos usuários, solucionando
os problemas causados durante as chuvas com intenso lamaçal e, no período de seca com
poeira, que tantos transtornos causam a coletividade, a correção desses problemas
devolve à população as condições normais de tráfego e a retomada dos serviços que
dependem de um bom acesso.

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

 Normas Técnicas da ABNT e DNIT;

 Especificações de Serviços da SEINFRA-CE;

 Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal
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3. MAPA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
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3.1. INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO.

3.1.1 - Características Ambientais

3.1.2 – Demografia

3.1.3 - Domicílios
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3.1.4 – Saúde

3.1.5 – Educação



7

3.1.6 – Saneamento

3.1.7 – Energia Elétrica
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4. MEMORIAL DESCRITIVO

4.1 Objetivo

Elaboração de estudos técnicos para implantação do projeto das obras de
Pavimentação em Intertravado do Trecho Caminhada da Seca, na Sede do município de
Senador Pompeu/CE.

4.2 Situação Atual

Embora a área circunvizinha ao projeto tenha infra-estrutura de pavimentação e
drenagem, a população da área do projeto não dispõe de ruas pavimentadas com sistema
de drenagem superficial. Entre os maiores transtornos observamos durante o período
chuvoso o acumulo de água de chuva nas vias e dificuldade de acesso às residências.

4.3 Infra Estrutura Existente

4.3.1 Pavimentação

Parte da área de intervenção não possui qualquer tipo de pavimentação, isto é, as
ruas se encontram em leito natural, e parte possui pavimentação em pedra tosca.

4.3.2 Saneamento Básico

A área de intervenção dispõe de rede de água do Cagece. Não existe sistema
público de coleta de esgotos nem rede de drenagem de águas pluviais.

4.3.3 Energia Elétrica

A área é atendida com rede de energia elétrica.

4.4 Solução Proposta

O município de dispõe de uma malha viária basicamente composta por
pavimentação em pedra tosca, pavimentação em paralelepípedo e, em alguns trechos
com revestimento asfáltico em CBUQ e, algumas vias sem pavimentação, ou seja, em
terra batida.

A solução para resolver os problemas causados pela falta da pavimentação e
drenagem superficial das aguas pluviais é, a implantação de uma infraestrutura capaz de
atender aos anseios da população e usuários das vias publica, no caso em tela adotamos
a pavimentação pelo método PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, com
drenagem superficial pela linha d’agua, dos Meios Fios e Sarjetas Conjugados de concreto,
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moldada  in loco  em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30
cm base da sarjeta) x 22 cm altura.

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aproveitássemos o
máximo as declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes
movimentações de terra, já que o solo da região é bastante raso, com afloramentos
rochosos, o que impactaria na elevação do custo final da obra.

5. SÍNTESE DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

O Trecho da Caminhada da Seca ora contemplada neste projeto, teve como
premissas para serem definidas:

 A população à ser beneficiada;

 A demanda de tráfego existente;

 A malha existente em sua circunvizinhança.

Foram dimensionados meio fio com largura de 0,15 metros e sarjetas com largura
de 0,30 metros, totalizando 0,45 metros de cada lado.

Desta forma, a largura total de plataforma em Pavimentação em Intertravado 16
Faces perfaz 6,10 metros, conforme demonstrado abaixo:

 Largura do Trecho = ( A ) : 7,00 m

 Largura Sarjeta das Ruas = ( B ) : 0,30 m

 Largura Meio fio das Ruas = ( C ) : 0,15 m

Resultante da Plataforma em Intertravado 16 Faces = ( D ) , onde:

 ( D ) = { ( A ) – [( B + C) x 2] } =

 ( D ) = { (7,00) – [(0,30+0,15) x 2]} =

 ( D ) = [(7,00) – (0,90)] = 6,10 Metros (Largura do Pavimento)

Apresentada à seguir “Resenha Fotográfica” da Caminhada da Seca:
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Foto 1:
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Foto 2:
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Foto 3:
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6. DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

Registra-se que as DMT`S  foram  estudadas e calculadas, com todas suas
especificidades cada uma e constam aprensentadas no “Anexo 3.0 – Relatório de
DMT`S”, quais sejam:

 DMT DE MOBILIZAÇÃO;

 DMT DE DESMOBILIZAÇÃO;

 DMT DE TRANSPORTE DA JAZIDA DE SOLO;

 DMT DE TRANSPORTE DA JAZIDA DE PEDRA;

 DMT DE TRANSPORTE DA JAZIDA DE AREIA;

 DMT DOS TUBOS DE CONCRETO;

 DMT DE TRANSPORTE DO INTERTRAVADO.

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Objetivo das Considerações Gerais

O objetivo das presentes considerações gerais é mostrar como serão executadas as
diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da
obra acima citada.

Projetos

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela
Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a
fiscalização.

Fonte dos Preços Utilizados

Para o estudo do orçamento do Projeto foram utilizadas as Tabelas SINAPI
FEV/2023, SEINFRA 27 e SICRO OUT.22 (Atualizada em 24/01/2023) nas 02 (duas)
versões “Com Desoneração” e “Sem Desoneração”, e que após o estudo a alternativa
adotada fora o Orçamento SEM DESONERAÇÃO, pois mostrou-se a forma mais adequada
e vantajosa para a Administração Pública.

BDI Utilizado

Os orçamentos e a composição de BDI expostas estão de acordo com Acórdão
2622/2013-TCU conforme Planilha em anexo.
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Execução dos Serviços

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-
estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura
Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas
Especificações à seguir, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às
condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua contra exclusiva as despesas
decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros,
decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a
cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade de prédios, vizinhos, canalizações e redes que possam ser
atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e
ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da
obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de
transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do
contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas
especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas
pela fiscalização.
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Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o
fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação
de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua
inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de
superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das
intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas
oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos
materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão
fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários
administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços,
bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para
executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na
opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou
seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos,
deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

Assistência Técnica Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado
se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e
administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente
à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de
quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias
úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser
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apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e
Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de
equipamentos de “segurança” dos operários e sistemas de proteção das máquinas
instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança,
luvas, máscaras, etc.., quando necessários, como elementos de proteção dos operários.
As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas,
disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação
“NR-18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

 Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de

evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o

acidente; e

 Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da

ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes
e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra
incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de combater eficientemente o
fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24
horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens
idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente
de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.1 Disposições Gerais

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão
atender ao exigido nas presentes Especificações do projeto elaborado, no âmbito do
contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens escritas da
FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da
ABNT, DNIT ou DER.

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de
quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela PREFEITURA,
após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no ajuste
final do projeto.

Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços
unitários do contrato.

Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários
estabelecidos no contrato serão orçados com base na Planilha de Preços da retrocitadas,
em vigência ou com base nos preços de mercado, de comum acordo com a PREFEITURA.

A fiscalização das obras e serviços será exercida pela PREFEITURA, diretamente,
e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada.

A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, única e
exclusiva da EMPREITEIRA, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do
Código Civil Brasileiro.

A EMPREITEIRA deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da
FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e
lugar, durante a execução das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que
difira do indicado nos desenhos e plantas ou qualquer trabalho não previsto e executado
sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não
autorizado, devendo a EMPREITEIRA remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou
qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para a
PREFEITURA.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a
substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO,
para cada caso particular.
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A EMPREITEIRA deverá retirar do canteiro de obras os materiais porventura
recusados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao
assunto.

A PREFEITURA se reserva o direito de contratar com outras firmas, a realização
simultânea de trabalhos e obras dentro do mesmo canteiro. Esses serviços serão
articulados entre si pela FISCALIZAÇÃO, de modo a proporcionar um desenvolvimento
racional da obra em seu conjunto.

A EMPREITEIRA deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza
e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de
funcionamento, e ser adequados aos fins a que serão destinados.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais não
destinados à mesma.

A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e
recebimento das obras da FISCALIZAÇÃO.

As estradas de acesso por ventura necessária serão abertas e conservadas pela
EMPREITEIRA.

Deverá ser previsto, em cada caso específico, pessoal, equipamento e materiais
necessários à administração e condução das obras.

O emprego de material similar, quando permitido nos projetos elaborados e
Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir
uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios
qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

A EMPREITEIRA deverá elaborar, para fins de acompanhamento mensal de
execução da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da
construção.

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE OCORRÊNCIAS,
onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou EMPREITEIRO, o andamento e as
ocorrências notáveis da obra.
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Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos
serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas
Especificações.

8.2 Disposições Específicas

8.2.1 - Item 1.1 do Orçamento - Placa da obra

A placa indicativa será confeccionada em chapa zincada ou galvanizada, montada
sobre moldura, com dizeres e desenhos e tamanhos conforme especificado em orçamento
a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no início do serviço da obra.

8.2.2 - Item 1.2 do Orçamento - Locação de Contêiner

O canteiro de obra será feito através de locação de contêiner, considerando a sua
mobilidade ao longo do trecho, e economicidade. Será medido em unidade (%)
acompanhando os percetuais das medições mensais.

8.2.3 - Item 1.3 do Orçamento - Locação da Obra

Consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à perfeita
implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que
deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente
estabelecidos, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as
exigências contratuais.

Previamente será mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e
pessoal de topografia para a realização da locação da obra, com a demarcação em pista
das atividades a serem executadas.

Após a conclusão dos serviços o equipamento e pessoal será desmobilizado.

8.2.4 - Item 1.4 do Orçamento – Mobilização de Equipamentos

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser
transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução das obras de
acordo com imposição natural do porte e projeto específico, esse transporte de
equipamento deverá ser feito com caminhão equipado com cavalo mecânico com prancha
de 3 eixos, foi considerado a distância entre Fortaleza e a Sede do município, sendo em
trecho pavimentado com 273,00 Km através das “BR - 116;  BR - 122; CE - 060;  BR –
226”.
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Na memoria de cálculo do orçamento foi apresentado os principais equipamentos
para execução dos serviços:

 Motoniveladora;

 Rolo Compac. de pneus autopropelido;

 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;

 Trator c. Grade;

 Trator Esteira;

 Pá Carregadeira.

Entretanto a relação de equipamento principal exigido por ocasião da licitação, e
mesmo a posterior, solicitada pela  fiscalização, deverá  ser  previamente  vistoriada e
aprovada  para  que susta os efeitos esperados. A permanência de tal exigência se
estenderá até o final determinado pela Prefeitura O transporte dos equipamentos à obra
bem como sua remoção para eventuais consertos, ou remoção definitiva da obra ocorrerá
por conta e risco da contratada.

Foi considerado a mobilização desses equipamentos para o início da obra, bem
como a desmobilização após o termino dos serviços contratados.

8.2.5 - Item 1.5 do Orçamento – Desmobilização de Equipamentos

Ao fim dos serviços e não sendo mais necessário os equipamentos citados no item
anterior, deve-se despacha-los. Os equipamentos devem ser transportados em cavalo
mecânico com prancha de 3 eixos, essa remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e
risco da contratada.

Serão obedecidas as “Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias” do
DER e nos casos omissos as “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias” do DNER
(atual DNIT) e ou as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT.

Esse transporte de equipamento deverá ser feito com caminhão equipado com
cavalo mecânico com prancha de 3 eixos, foi considerado a distância entre Fortaleza e o
Final da Obra, sendo em trecho pavimentado com 273,00 Km através das “BR - 116;  BR
- 122; CE - 060;  BR – 226”.

8.2.6 - Item 1.6 do Orçamento – Desmatamento de Jazida
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Os serviços de desmatamento de Jazida consistem em todas as operações de
desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos
orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à exploração de materiais das áreas de
empréstimo.

Entende-se por:

a) limpeza sem destocamento: operação de remoção total de material

vegetal e da cama- da de solo orgânico;

b) desmatamento: operações de corte e remoção de toda vegetação,

independente de por- te e densidade;

c) limpeza com destocamento: operação de escavação e remoção dos tocos

e raízes e da camada de solo vegetal;

d) áreas de empréstimo: áreas definidas em projeto para exploração de

materiais que são utilizados na implantação da rodovia.

8.2.7 - Item 1.7 do Orçamento – Expurgo de Jazida

Com o a área de jazida desmatada e limpa, será realizada a escavação da camada
de solo orgânico para realizar a limpeza da área. O serviço será medido em volume
retirado baseado na Cubação da superfície.

Entende-se por:

a) solos orgânicos: solos com elevado percentual de matéria orgânica,

geralmente existentes superficialmente como proteção do corpo estradal

e das áreas de empréstimo;

8.2.8 - Item 1.8 do Orçamento – Indenização de Jazida

Como a Prefeitura não dispõe de jazida disponível, torna-se necessário a
indenização de área particular para retirada de material para implantação do material para
a base da estrada.

8.2.9 – Itens 2.1 e 2.4 do Orçamento – Escavação Horizontal, incluindo

Carga e Descarga em Solo de 1a Categoria com Trator de Esteiras
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As escavações serão feitas em material de 1ª categoria retirado das jazidas
conforme projeto, utilizando trator de esteiras, de forma a não permitir o
desmoronamento. As cavas deverão possuir dimensões condizentes com o espaço mínimo
necessário ali desenvolvido.

Após a escavação do material, todo o volume necessário, retirado das jazidas,
deverá ser carregado através de pá carregadeira, e descarregado no local da obra.

Conforme CCU (Sinapi Cód. 101126) – Composição de Custos Unitário todo o
material escavado das jazidas deverá ser carregado através de pá carregadeira, e
transportado das jazidas até o local da obra, através de caminhão basculante de
capacidade de 10M3.

8.2.10 – Itens 2.2 e 2.5 do Orçamento – Transporte com Caminhão

Basculante de 10 M³, em Via Urbana em Revestimento Primário

Todo o material escavado das jazidas (Itens do orçamento 2.1 e 2.4) deverá ser
carregado através de pá carregadeira, e transportado das jazidas até o local da obra,
através de caminhão basculante de capacidade de 10 M3, conforme CCU (Sinapi Cód.
101126) do item anterior. Através do percurso apresentado na locação da Jazida.

8.2.11 - Item 2.6 do Orçamento – Execução e Compactação de Base e ou

Sub Base para Pavimentação de Solo Estabilizado Granulometricamente

Sem Mistura de Solos - Exclusive solo, escavação, carga e transporte

Camada de pavimentação, executada sobre o subleito ou reforço do subleito,
devidamente compactado e regularizado.

Estabilização granulométrica: Processo de melhoria da capacidade resistente de
materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de
compactação adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

Sub-base estabilizada granulometricamente: Camada de sub-base executada com
utilização do processo de estabilização granulométrica.

CONDIÇÕES GERAIS

a) Não deve ser permitida a execução dos serviços, em dias de chuva.

b) É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais

contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes

que possam danificá-los.
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CONDIÇÕES ESPECÍFCAS

- Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, mistura de solos e

materiais britados.

- Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94,

DNER-ME082/94 e DNER-ME 122/94, os materiais devem apresentar as

seguintes características:

 Índice de Grupo - IG igual a zero;

 A fração retida na peneira n° 10 (2 mm) no ensaio de granulometria

deve ser constituída de partículas duras, isentas de fragmentos moles,

material orgânico ououtras substâncias prejudiciais.

 CBR ≥ 20% e Expansão ≤ 1% (Ensaio de compactação com energia

Proctor Intermediário);

 No caso de solos lateríticos, os materiais podem apresentar Índice de

Grupodiferente de zero e expansão > 1,0%, desde que no ensaio de

expansibilidade(DNER-ME 160/2012) apresente um valor inferior a

10%.

8.2.12 - Item 2.7 do Orçamento - Escavação Mecanizada de Vala com

Prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),

Escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em Solo de 1a Categoria,

Locais com Baixo Nível de Interferência. af_02/2021

As escavações serão feitas em material de 1ª categoria retirado das valas conforme
projeto, utilizando escavadeira, de forma a não permitir o desmoronamento. As valas
deverão possuir dimensões condizentes com o espaço mínimo necessário ali desenvolvido,
ou seja 0,50 cm.

O material escavado será transportado para Bota-Fora. As paredes das valas serão
executadas na vertical, e onde isto não seja possível em terreno de coesão insuficiente,
para manter os cortes aprumados, fazer escoramentos.
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8.2.13 - Item 2.8 do Orçamento - Carga, Manobra e Descarga de Solos e

Materiais Granulares em Caminhão Basculante 10 m³ - carga com pá

carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m3). af_07/2020.

Após a escavação do material, todo o volume retirado das valas será Carregado,
Manobrado e Descaregado através de pá carregadeira, para transportar para o local de
bota-fora.

8.2.14 - Item 2.9 do Orçamento - Transporte com Caminhão Basculante

de 10 M³, em Via Urbana em Revestimento Primário (unidade: m3xkm).

af_07/20201.

O transporte do material de Bota- Fora será feito por caminhões basculantes, com
proteção superior, a uma distância estabelecida de 5,00km correspondente a jazida de
solos.

8.2.15 - Item 2.10 do Orçamento - Fabricação, Montagem e

Desmontagem de Fôrma para Cortina de Contenção.

Fabricação das fôrmas: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as
medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada.
Na chapa compensada de madeira, pregar os pontaletes para suporte.

Montagem das fôrmas: Nos eixos referenciados em projeto, conferir o prumo, nível,
ortogonalidade e a posição das fôrmas. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante na
face interna da fôrma. Instalar as fôrmas e executar o travamento com as vigas
sanduíches metálicos, barras de ancoragem e aprumadores. Conferir posicionamento,
rigidez e o prumo das fôrmas.

Desmontagem das fôrmas: Retirar as fôrmas de acordo com o prazo indicado no
projeto estrutural. Logo após a desforma, realizar a limpeza das peças e armazená-las de
forma adequada.

8.2.16 - Item 2.11 do Orçamento - Alvenaria de Pedra Argamassada

(traço 1:3) c/agregados produzidos (s/transp)

As pedras utilizadas na construção das paredes, com 0,50m de largura, deverão ser
de origem granítica, de tamanhos variados que sejam deslocadas manualmente e
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satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Na argamassa de
traço 1:3 deverá ser utilizado cimento que tenha siso armazenado em depósito
perfeitamente protegido de umidades.

8.2.17 – Item 2.12 do Orçamento - Transporte com Caminhão Basculante

de 14 m³, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 Km (unidade:

m3xkm). af_07/2020 - Jazida Pedra

O transporte do material pétreo para execução das “Alvenarias de Pedra”  será feito
por caminhões basculantes de 14 m3, com proteção superior, a uma distância
estabelecida, pela Tabela Sinapi, não superor a 30 km. E quando a distância da jazida for
superior a 30 km o excedente será apropriado e pago conforme item a seguir e como
consta no orçamento e memória de quantitativos.

8.2.18 - Item 2.13 do Orçamento - Transporte com Caminhão Basculante

de 14 m³, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT excedente a

30 km (unidade: m3xkm) - Jazida Pedra.

O transporte do material pétreo para execução das “Alvenarias de Pedra”
pavimento será feito por caminhões basculantes de 14 m3, com proteção superior, a uma
distância estabelecida, pela Tabela Sinapi, referente ao excedente superior à 30 km.

8.2.19 - Item 2.14 do Orçamento - Transporte com Caminhão Basculante

de 14 m³, em Via Urbana em Revestimento Primário (unidade: m3xkm).

af_07/2020 - Jazida Areia.

O transporte da Jazida de Areia utilizada para execução dos “AREIA QUE COMPÕE A
ARGAMASSA DA ALVENARIA DE PEDRA” fora identificada “In Loco”, sob inspeção técnica,
localizada nas Coordenadas: E 461546.405 e N 9386532.861, perfazendo uma distância
de 5.950,56 metros até a sede do município, e considerada a DMT 5,95 KM, será feito por
caminhão basculante de 14 m3.

8.2.20 - Item 2.15 do Orçamento - Banqueta/ Meio Fio de Concreto Pré-

Moldado (1,00x0,25x0,15m) - assentado rebaixado

A escavação para assentamento de meio-fio será manual, através de ferramentas
adequadas, obedecendo a locação efetuada pelo Topógrafo. Após o sssentamento do
meio-fio, será executado o reaterro do mesmo.

A execução de meio-fio de concreto pré-moldado, ao longo das laterais dos trechos
à pavimentar, assentados com  argamassa de cimento e areia grossa peneirada, no traço
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1:3. O mesmo deverá obedecer rigorosamente locação efetuada através de topografia,
devendo ser efetuado o aterro da face externa da pavimentação, para sustentação do
meio-fio.

8.2.21 - Item 2.16 do Orçamento - Execução de Sarjeta de Concreto

Usinado, Moldada  in Loco  em Trecho Reto, 30 cm base x 15 cm altura.

af_06/2016

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverão ser moldadas no local da
obra e deverão ser assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de acordo com
as normas técnicas nas áreas indicadas no projeto.

O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira
assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado
nas formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa
compacta sem buracos ou ninhos. A mistura deverá ser executada por processos
mecânicos.

Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas.

Nas formas, o concreto deverá ser convenientemente apiloado, de modo a bem se
adensar sem vazios e falhas. Junto às paredes das formas, deverá ser usada uma
ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, ao mesmo tempo em
que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies
uniformes e lisas.

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com gabarito e
acabada com auxílio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superfície lisa e
uniforme.

8.2.22 - Item 3.1 do Orçamento – Guia (meio-fio) e Sarjeta Conjugados

de Concreto, Moldada  In Loco  em Trecho Reto com Extrusora, 45 cm

Base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura

a) Condição Física da Camada de Apoio da Guia e Sarjeta Extrusada

A camada de apoio sobre a qual serão executadas as guias e sarjetas extrusadas
deverá ser previamente preparada e acabada com motoniveladora, sendo isenta de
materiais orgânicos, sem quaisquer problemas de infiltrações d’água, com grau de
compactação igual a 100% do proctor intermediário.
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b) Considerações Gerais

Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

c) Extrusão das Guias e Sarjetas

Após os serviços de locação e nivelamento, conforme projeto, as guias e sarjetas
serão moldadas por extrusão do concreto, utilizando máquina de perfil contínuo,
dependendo da situação.

Durante a fase de moldagem, o concreto empregado deverá apresentar uma
plasticidade e umidade tais que, após ser processado na extrusora, deverá constituir uma
massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto será utilizado o método de irrigação ou aspersão de água
em intervalos freqüentes.

Após a extrusão, antes do endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser
alisadas com desempenadeiras e o perfil resultante, deverá apresentar perfeita
concordância com as modificações de direção e curvas.

Deverão ser efetuados frisos com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a
estrutura da guia e sarjeta, que servirão de juntas de dilatação.

O serviço de rebaixamento das guias em locais tipo entrada de veículos, deverá ser
executado antes da cura do concreto, para permitir um bom acabamento.

8.2.23 - Item 3.2 do Orçamento – Execução de Pavimento em Piso

Intertravado, com Bloco 16 Faces DE 22 X 11 CM, Espessura 8 CM.

AF_10/2022

A pavimentação com blocos pré-moldados é de rápida execução, possui vida útil
longa, baixa manutenção e alta capacidade de drenagem das águas das chuvas. Neste
sistema, blocos modulares pré-moldados em concreto, com diversas formas, cores e
texturas, são justapostos e se mantêm fixos por conta do atrito da área lateral das peças
em relação às outras adjacentes. Com o travamento, a transferência de carga entre os
blocos alivia as pressões sobre o subleito e a base, reduzindo as possibilidades de
deformações da pavimentação. As peças são assentadas sobre uma camada de areia ou
pó de pedra espalhada sobre o solo previamente compactado. Por ser assentado sobre o
solo, o sistema de pavimentação intertravada possibilita melhor drenagem, com poucas
camadas de interferência. Confira os detalhes da pavimentação:
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 Contenção lateral

 Areia de rejuntamento

 Peças pré-moldadas de concreto

 Areia de assentamento ou pó de pedra

 Base

 Sub-base

 Subleito

Preparação do solo

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador
e/ou um equipamento vibratório. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contenção
lateral) para receber a estrutura do pavimento, normalmente feita com bica corrida –
material usado como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. A altura da
contenção varia conforme a altura do bloco utilizado. Depois, a bica corrida também é
compactada e, então, avalia-se o caimento mínimo para coleta das águas (recomenda-se
1,5% de caimento). Como a pressão exercida em calçadas é considerada baixa, é possível
obter um bom desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu assentamento
sobre um colchão de areia, aplicado sobre um subleito adequadamente regularizado e
compactado, sendo dispensável a execução de uma camada de reforço da fundação.

Assentamento

Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se uma camada de pó de
pedra ou areia sobre a bica corrida. Para uma camada uniforme e com espessura
constante, utilizam-se réguas sobre tubos de aço com diâmetro de 3 a 5 cm. É necessária
a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos
da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra
mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório
sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, o pó de pedra ou areia sobre o piso com
uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que o pó penetre nas
juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos
de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a
ascensão desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de espessura,
dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, uma areia mais fina é vassourada para
dentro das juntas, promovendo o rejuntamento.

Drenagem

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o
cuidado com as inclinações longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos
intertravados. Para calçada, recomenda-se caimentos transversais de 2%, com caimento
transversal máximo de 4%. Os pavimentos também devem prever interrupções como
poços de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrões de luz. O detalhe de
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uma caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrupção
com concreto de 35 MPa.

Conservação

Os blocos pré-moldados de concreto podem ser retirados e recolocados, o que
permite consertos subterrâneos, como vazamentos de canalização e de eventuais
recalques do subleito, sem remendos. A capacidade de drenagem da pavimentação
intertravada também evita despesas com operações tapa-buracos, recapeamento e
selagens de trincas.

8.2.24 - Item 3.3 do Orçamento – Transporte com Caminhão Carroceria

com Guindauto (munck),  Momento Máximo de Carga 11,7 tm, em Via

Urbana Pavimentada, DMT até 30km.

O transporte do Intertravado 16 Faces será feito por Caminhão de Carroceria com
Guindauto de 11,7t.m, com as peças acondicionadas em palet`s. O percurso total em Via
Urbana Pavimentada perfaz 54,80 km, que liga Quixeramobim à Sede do município de
Senador Pompeu, através da CE-166 (Estrada do Encantado).

Pontuado ainda que, os itens do orçamento 3.3 e 3.4 se complementam nas
distâncias, ou seja, dos 54,80 KM, os primeiros 30KM são remunerados pelo item 3.3,
enquanto os 24,80 KM restantes são remunerados pelo item 3.4, por se tratarem de
tabela Sinapi.

8.2.25 - Item 3.4 do Orçamento – Transporte com Caminhão Carroceria

com Guindauto (munck),  Momento Máximo de Carga 11,7 tm, em Via

Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente à 30km.

O transporte do Intertravado 16 Faces será feito por Caminhão de Carroceria com
Guindauto de 11,7t.m, com as peças acondicionadas em palet`s. O percurso total em Via
Urbana Pavimentada perfaz 54,80 km, que liga Quixeramobim à Sede do município de
Senador Pompeu, através da CE-166 (Estrada do Encantado).

Pontuado ainda que, os itens do orçamento 3.3 e 3.4 se complementam nas
distâncias, ou seja, dos 54,80 KM, os primeiros 30KM são remunerados pelo item 3.3,
enquanto os 24,80 KM restantes são remunerados pelo item 3.4, por se tratarem de
tabela Sinapi.



30

8.2.26 - Item 3.5 do Orçamento – Meio Fio de Concreto Pré Moldado -

Travamento de Ruas.

No início e final do trecho, e onde mais o projeto indicar deverá ser feito o
travamento da pavimentação com meio fio em concreto pré moldado rejuntado com
concreto. O travamento tem por função o confinamento do pavimento executado,
evitando assim o afrouxamento das pedras e destruição do pavimento executado,
principalmente pelo tráfego de veículos.

8.2.27 - Item 3.6 do Orçamento – Placa de Regulamentação /

Advertência Refletiva em Aço Galvanizado.

As sinalizações verticais regulamentares e definitivas deveram obedecer ao projeto
com suas quantidades, e conforme modelos e (códigos R-1 “Pare” e R-19 “Velocidade
Máxima”) , respectivamente.

8.2.28 - Item 3.7 do Orçamento – Sinalização de Advertência.

As sinalizações de Advertência de Obra em Execução será de inteira
responsabilidade da empresa executora, devendo seguir as recomendações e modelos da
FISCALIZAÇÃO. E foram quantificadas de 01 (uma) a cada 200 metros, totalizando 17
(dezessete) placas.

8.2.29 - Item 3.8 do Orçamento – Sinalização de Trânsito com Barreiras.

As sinalizações de Trânsito com Barreiras da Obra em Execução será de inteira
responsabilidade da empresa executora, devendo seguir as recomendações e modelos da
FISCALIZAÇÃO. E foram quantificadas de 01 (uma) a cada 300 metros, totalizando 12
(doze) placas.

8.2.30 - Item 3.9 do Orçamento – Sinalização de Trânsito Noturna.

As sinalizações de Trânsito Noturna da Obra em Execução será de inteira
responsabilidade da empresa executora, devendo seguir as recomendações e modelos da
FISCALIZAÇÃO. E foram quantificadas de 01 (uma) a cada 300 metros, totalizando 12
(doze) placas.

8.2.31 - Item 3.10 do Orçamento – Limpeza de Piso em Área Urbanizada.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido
todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos.
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8.2.32 - Itens 4.1 e 4.3 do Orçamento – Boca para Bueiro Simples e/ou

Dupla Tubular D = 80 CM em Concreto, Alas com Esconsidade de 0°,

Incluindo Fôrmas e Materiais.

As bocas serão executadas após a complementação do corpo do bueiro, segundo as
dimensões, cotas e detalhes previstos no projeto.

Iniciar-se-á pelo preparo do solo de fundação, sua correta regularização e
compactação, a seguir, será procedida a concretagem da laje da calçada e o preparo das
formas e escoramentos das alas e da testa, conforme a IT-0103/CBTU.

8.2.33 - Itens 4.2 e 4.4 do Orçamento – Corpo de BSTC e/ou Duplo D =

0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais.

Os bueiros podem ser implantados transversal ou longitudinalmente ao eixo da
rodovia, com alturas de recobrimento atendendo à resistência de compressão estabelecida
para as diversas classes de tubo pela NBR-9794 da ABNT.

O corpo do bueiro é constituído em geral de tubos de concreto armado ou
metálicos, obedecendo às mesmas considerações formuladas para os bueiros de
transposição de talvegues.

Para a execução de bueiros com tubos de concreto deverá ser adotada a seguinte
sistemática: Interrupção da sarjeta ou da canalização coletora junto ao acesso do bueiro e
execução do dispositivo de transferência para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de
passagem ou outro indicado. Escavação em profundidade que comporte o bueiro
selecionado, garantindo inclusive o recobrimento da canalização. Compactação do berço
do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundação e a declividade longitudinal
indicada. Execução da porção inferior do berço com concreto de resistência (fckmin > 15
MPa), com a espessura de 10cm. Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos,
com argamassa cimento-areia, traço 1:4, em massa. Complementação do envolvimento
do tubo com o mesmo tipo de concreto, obedecendo a geometria prevista no projeto e
posterior reaterro com recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação acima
da geratriz superior da canalização.

O corpo do bueiro pode assentar-se diretamente sobre o terreno de fundação
simplesmente regularizado com ou  sem  substituição prévia do solo subjacente, ou ser
assentado sobre uma camada de regularização e de distribuição de  cargas, constituída de
concreto simples, devendo ser estas modalidades de  fundação definidas no projeto ou
indicadas pela Fiscalização.

Caso tenha havido necessidade de escavação em profundidade   abaixo da cota de
fundação,  será  restabelecido o nível da fundação, mediante o preenchimento da cava ou
vala com material da mesma natureza e  resistência que o aterro contíguo, compactado a
95% do Proctor Normal. Caso contrário, será feita a regularização do solo  de fundação
segundo o nível previsto na Nota de Serviço.
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Ocorrendo ao nível da fundação surgências de água que prejudiquem o seu
preparo, deverá ser executado um rebaixo de 0,20m, salvo orientação em contrário da
Fiscalização e procedido o reenchimento com material drenante até o restabelecimento da
cota de fundação.

Será executada a primeira camada constitutiva do berço, segundo as dimensões
indicadas no projeto ou pela Fiscalização.

Após a execução da primeira camada do berço, serão colocados os tubos, segundo
o alinhamento e declividade do Projeto, utilizando-se para tanto, cunhas ou calços de
madeira ou de concreto pré-moldado. Executa-se a seguir a segunda camada de
concretagem do berço, devendo-se ter o cuidado para que seja perfeitamente preenchido
o espaço situado entre a parte inferior do tubo e a primeira camada do berço, de modo a
assegurar  perfeito contato e aderência entre o tubo e o berço.

No caso de bueiro duplo ou triplo, o projeto indicará os afastamentos a serem
mantidos entre as diversas  linhas  de tubos e que será, em princípio, de 0,60m.

Os tubos de ponta e bolsa deverão ser colocados com as bolsas voltadas para
montante, devendo as pontas serem bem encaixadas nas bolsas.

O corpo dos bueiros tubulares de concreto simples ou armado será medido pelo
comprimento efetivamente executado, expresso em metros (m), para cada dimensão
interna dos tubos, cada tipo de tubo (CA-1, CA-2, CA-3 etc.) e por número de linhas
(simples, duplo, triplo). A medição, embora referida ao comprimento do corpo do bueiro,
inclui o berço e o rejuntamento dos tubos.

Os corpos dos bueiros serão medidas por itens de serviços, quando efetivamente
executados e aceitos pela Fiscalização, conforme abaixo descrito:

Concreto Simples ou Ciclópico, pelo volume indicado no Projeto, medido em metro
cúbico (m3) e procedendo-se em conformidade com a IT-0102/CBTU.

Quando as bocas dos bueiros forem executadas segundo projetos tipo, as mesmas
serão medidas por unidade (concreto, forma e armação).

A escavação será medida a parte, pelo volume efetivamente escavado, expresso
em metro cúbico (m3), procedendo-se em conformidade com a IT-0128/CBTU, Instrução
para Execução de Escavação de OAC e de Drenagem.

O aterro em torno dos tubos será medido a parte, em metro cúbico (m3) de
material compactado, determinando-se o volume pelo método das áreas das seções
transversais ou a critério da Fiscalização, com o uso de trena, o volume efetivamente
executado, tudo em conformidade com a IT-0131/CBTU.
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Considerações finais

Nas estradas vicinais deverão prevalecer as características técnicas fundamentais
necessárias para garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja:

 boa capacidade de suporte;

 boas condições de rolamento e aderência.

Os problemas típicos decorrentes da falta de suporte devem-se às deficiências
técnicas localizadas no subleito, ou na camada de reforço, ou em ambos. Quando se
buscam boas condições de rolamento e aderência, deve-se considerar como fundamental
o material granular, o material argiloso, a mistura correta destes dois elementos e a sua
devida compactação. Os serviços de recuperação devem observar criteriosamente este
detalhe. Devem ser evitados, portanto, serviços baseados em uma patrolagem
sistemática, pois com a raspagem tem-se como consequência a remoção do solo mais
resistente e compactado e a exposição do solo menos resistente. Um bom sistema de
drenagem é essencial a uma estrada. Considerando o enorme poder destrutivo que as
águas têm sobre as estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel
fundamental. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à condução das águas
pluviais para fora do leito estradal, especificando-se, para a drenagem de superfície, um
abaulamento transversal de 3% ou 4%, conforme projeto.

8.2.34 - Item 4.5 do Orçamento – Transporte do Tubo Concreto Armado

PA.1 DN 0,80 m BSTC - Caminhão Carroceria com Cap de 7T e com

Guindauto de 20t.m - Rodovia Pavimentada (para Execução do Corpo -

804021)

O transporte dos tubos será feito por Caminhão de Carroceria com Capacidade de
7t e com Guindauto de 20t.m. O Trecho do transporte será em Rodovia Pavimentada
através da  BR - 226 que liga Jaguaribe à Sede do município de Senador Pompeu,
perfazendo um trajeto de 121,80 Km.

8.2.35 - Item 5.1 do Orçamento – Administração Local da Obra

A administração local da obra será feita pelo profissionais listados abaixo e nas
quantidades apresentadas na CCU – Composição Próproas de Custos Unitários – Anexo
1.8.

 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares

 Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares
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9. ANEXOS

Compõem e complementam este memorial descritivo de projeto os seguintes
anexos e desenhos.

ANEXOS:

 AN. 1.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO – SEM Desoneração;
 AN. 1.2 – PLANILHA DE ORÇAMENTo – SEM Desoneração;
 AN. 1.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SEM Desoneração;
 AN. 1.4 – CCU SEINFRA – SEM Desoneração;
 AN. 1.5 – CCU SINAPI – SEM Desoneração;
 AN. 1.6 – CCU SICRO TRANSPORTE;
 AN. 1.7 – CCU SICRO;
 AN. 1.8 – COMPOSIÇÕES  PRÓPRIAS – SEM Desoneração;;
 AN. 1.9 – COMPOSIÇÃO BDI SERVIÇO – SEM Desoneração;
 AN. 1.10 – ENCARGOS SOCIAIS – SEINFRA;
 AN. 1.11 – ENCARGOS SOCIAIS – SINAPI;
 AN. 2.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS;
 AN. 2.1 – QUADRO DE CUBAÇÃO - TRECHO 1;
 AN. 2.2 – QUADRO DE CUBAÇÃO - TRECHO 2;
 AN. 2.3 – QUADRO DE CUBAÇÃO ATERRO - ESTACIONAMENTO 1;
 AN. 2.4 – QUADRO DE CUBAÇÃO FORMA MUROS - ESTACIONAMENTO 1;
 AN. 2.5 – QUADRO DE CUBAÇÃO ALVENARIA PEDRA - ESTACIONAMENTO 1;
 AN. 2.6 – LEVANTAMENTO DE BUEIROS;
 AN. 3.0 – RELATÓRIO DE DMT`S - TRANSPORTES;
 DES 1.1 - PROJ.GEOMÉTRICO - TRECHO 01_R0;
 DES 1.2 - PROJ.GEOMÉTRICO - TRECHO 02_R0;
 DES 2.1 - PROJ.TERRAPLANAGEM - TRECHO 01_R0;
 DES 2.2 - PROJ.TERRAPLANAGEM - TRECHO 02_R0;
 DES 3.1 - DETALHES DE BUEIROS_PR 01.02_R0;
 DES 3.2 - DETALHES DE BUEIROS_PR 02.02_R0;
 DES 4.1 - PROJ.PAVIMENTAÇÃO - TR 01_PR 01.02_R1;
 DES 4.2 - PROJ.PAVIMENTAÇÃO - TR 01_PR 02.02_R1;
 DES 4.3 - PROJ.PAVIMENTAÇÃO - TR 02_PR 01.01_R1;
 DES 5.0 - DETALHE TRAVAMENTO RUAS_R2;
 DES 6.0 - PLANTA DOS ESTACIONAMENTOS_R1;
 DES 7.0 - JAZIDA DE SOLO_CAMINHADA_R0;
 DES 8.0 - JAZIDA DE PEDRA_R0;
 DES 9.0 - JAZIDA DE AREIA_CAMINHADA_R0;
 DES 10.1 - PROJ.SINALIZAÇÃO - TR 01_PR 01.02_R0;
 DES 10.2 - PROJ.SINALIZAÇÃO - TR 01_PR 02.02_R0;
 DES 10.3 - PROJ.SINALIZAÇÃO - TR 02_PR 01.01_R0.



ITEM SERVIÇOS PREÇO TOTAL PERCENTUAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.622,27 1,08%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 611.190,90 15,13%

3.0
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO 
SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA

3.156.343,27 78,14%

4.0 DRENAGEM - BUEIROS 73.682,54 1,82%

5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 154.713,00 3,83%

4.039.551,98 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR 
POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

1.0 - - SERVIÇOS PRELIMINARES 43.622,27 1,08%

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 8,00 154,65 190,08 1.520,64 0,04%

1.2 COMP.2 C4997

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 
VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA 
EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM 
PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

% 100,00 103,28 126,94 12.694,00 0,31%

1.3 SEINFRA C2872
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 
>5000 M2)

HA 2,75 520,50 639,75 1.759,31 0,04%

1.4 SEINFRA C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 
PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 1.638,00 3,69 4,54 7.436,52 0,18%

1.5 SEINFRA C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 1.638,00 3,69 4,54 7.436,52 0,18%

1.6 SEINFRA C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 5.213,34 0,37 0,45 2.346,00 0,06%

1.7 SICRO 5502986 EXPURGO DE JAZIDA M3 782,00 2,66 3,27 2.557,14 0,06%

1.8 SEINFRA C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 5.213,34 1,23 1,51 7.872,14 0,19%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%

2.0 - - MOVIMENTO DE TERRA 611.190,90 15,13%

TRECHOS 1 E 2

BOTA - DENTRO (ATERRO, INCLUSO BUEIROS E BASE)

2.1 SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

M3 4.709,74 12,75 15,67 73.801,63 1,83%

2.2 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - BOTA DENTRO

M3XKM 29.435,88 2,66 3,27 96.255,33 2,38%

2.3 SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 4.709,74 43,68 53,69 252.865,94 6,26%

ESTACIONAMENTOS 1 E 2

BOTA - DENTRO (ATERRO - ESTACIONAMENTO 1)

2.4 SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

M3 503,60 12,75 15,67 7.891,41 0,20%



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%

2.5 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - BOTA DENTRO

M3XKM 3.147,50 2,66 3,27 10.292,33 0,25%

2.6 SINAPI 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 503,60 43,68 53,69 27.038,28 0,67%

ALVENARIA DE ARRIMO ( ESTACIONAMENTO 1)

FUNDAÇÃO - BOTA - FORA (ESTACIONAMENTO 1)

2.7 SINAPI 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 104,00 6,72 8,26 859,04 0,02%

2.8 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 104,00 8,52 10,47 1.088,88 0,03%



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%

2.9 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

M3xKM 650,00 2,66 3,27 2.125,50 0,05%

MURO DE ARRIMO  ( ESTACIONAMENTO 1)

2.10 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M2 433,40 37,41 45,98 19.927,73 0,49%

2.11 SEINFRA C3346
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3 108,35 416,03 511,34 55.403,69 1,37%

2.12 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA PEDRA

M3xKM 5.607,11 2,11 2,59 14.522,41 0,36%

2.13 SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA PEDRA. 

M3xKM 16.185,86 0,86 1,06 17.157,01 0,42%

2.14 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA AREIA. 

M3xKM 294,14 2,34 2,88 847,12 0,02%

MEIO FIO REBAIXADO ( ESTACIONAMENTOS 1 e 2)



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%

2.15 SEINFRA C0367
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
(1,00x0,25x0,15m) - ASSENTADO REBAIXADO

M 330,00 43,46 53,42 17.628,60 0,44%

SARJETA ( ESTACIONAMENTOS 1 e 2)

2.16 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 200,00 54,86 67,43 13.486,00 0,33%

3.0 - -
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 
8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA

3.156.343,27 78,14%

3.1 SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) 
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 6.808,72 52,36 64,36 438.209,22 10,85%

3.2 SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 24.262,84 70,27 86,37 2.095.581,49 51,88%

3.3 SINAPI 100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 125.196,25 2,80 3,44 430.675,10 10,66%

TRANSPORTE DO INTERTRAVADO



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%

3.4 SINAPI 100953

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 103.495,57 1,11 1,36 140.753,98 3,48%

3.5 SEINFRA C0367
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
(1,00x0,25x0,15m) - ASSENTADO REBAIXADO

M 28,00 43,46 53,42 1.495,76 0,04%

3.6 SEINFRA C3353
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM 
ACO GALVANIZADO

M2 6,59 673,22 827,45 5.452,90 0,13%

3.7 SEINFRA C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 17,00 13,32 16,37 278,29 0,01%

3.8 SEINFRA C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 12,00 5,57 6,85 82,20 0,00%

3.9 SEINFRA C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 12,00 2,77 3,40 40,80 0,00%

3.10 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 27.530,52 1,29 1,59 43.773,53 1,08%

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

LIMPEZA FINAL DE OBRA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA EM EXECUÇÃO

TRAVAMENTO DO PAVIMENTO



ITEM TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI
PREÇO TOTAL PERCENTUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TABELAS UTILIZADAS SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 
FEV/23 ; SEINFRA 27.0 ;  SICRO OUTUBRO 22 
(Atualizada em 24/01/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

BDI UTILIZADO: 22,91%

4.0 - - DRENAGEM - BUEIROS 73.682,54 1,82%

4.1 SINAPI 102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 4,00 3.842,35 4.722,63 18.890,52 0,47%

4.2 SICRO 804029
CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA 
DE MÃO COMERCIAIS

M 26,45 570,42 701,10 18.544,10 0,46%

4.3 SINAPI 102743
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0° , INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,00 4.651,49 5.717,15 11.434,30 0,28%

4.4 SICRO 804181
CORPO DE BDTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA 
DE MÃO COMERCIAIS

M 12,50 1.088,60 1.338,00 16.725,00 0,41%

4.3 SICRO 5914614

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 0,80 
m BSTC - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAP DE 7T E COM 
GUINDAUTO DE 20T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PARA 
EXECUÇÃO DO CORPO - 804029)

TxKM 3.412,92 1,93 2,37 8.088,62 0,20%

5.0 - - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 154.713,00 3,83%

5.1 COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100,00 1.258,75 1.547,13 154.713,00 3,83%

4.039.551,98 100,00%TOTAL GERAL



ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 ACUM.

53,85% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 17,05% 100,00%

23.491,75 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 1.269,40 7.436,52 43.622,27

20,00% 45,00% 35,00% - 100,00%

122.238,18 275.035,91 213.916,81 611.190,90

9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 5,00% 100,00%

299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 299.852,61 157.817,17 3.156.343,27

20,00% 45,00% 35,00% 100,00%

14.736,51 33.157,14 25.788,89 73.682,54

8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 7,60% 100,00%

12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 12.995,89 11.758,21 154.713,00

173.462,33 622.310,95 553.823,60 314.117,90 314.117,90 314.117,90 314.117,90 314.117,90 314.117,90 314.117,90 314.117,90 177.011,90 4.039.551,98

100,00% 4,29% 19,70% 33,41% 41,19% 48,96% 56,74% 64,51% 72,29% 80,07% 87,84% 95,62% 100,00% 100,00%

4.039.551,98 173.462,33 795.773,28 1.349.596,88 1.663.714,78 1.977.832,68 2.291.950,58 2.606.068,48 2.920.186,38 3.234.304,28 3.548.422,18 3.862.540,08 4.039.551,98 4.039.551,98

154.713,00

TOTAL MENSAL

4.0 DRENAGEM - BUEIROS 73.682,54

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

TOTAL GERAL X MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.622,27

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 611.190,90

3.0

PAVIMENTAÇÃO EM 
INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 
8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - 
CAMINHADA DA SECA

3.156.343,27

5.0

PORCENTAGEM GERAL X MENSAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA



C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 154,65

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,0000 17,1400 34,2800

Total: 34,2800
MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018
I1100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 24,9900 24,9900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7450
I1725 PREGO 15X15 KG 0,1500 15,5400 2,3310

Total: 120,3678

Total Simples: 154,65
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 154,65

C2872
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 
>5000 M2)

HA 520,50

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 2,0000 77,1754 154,3509
I0758 NÍVEL (CHP) H 4,0000 0,6895 2,7579
I0775 TEODOLITO (CHP) H 4,0000 1,3612 5,4449

Total: 162,5537
MAO DE OBRA

I0037 AJUDANTE H 4,0000 18,6300 74,5200
I2382 NIVELADOR H 4,0000 27,9700 111,8800
I2445 TOPOGRAFO H 5,0000 34,3100 171,5500

Total: 357,9500

Total Simples: 520,50
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 520,50

C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 3,69

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 294,8738 3,6859

Total: 3,6859

Total Simples: 3,69
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 3,69

C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 3,69

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 294,8738 3,6859

Total: 3,6859

Total Simples: 3,69
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 3,69

C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 0,37

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 0,0000 78,9722 0,0000
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0013 242,4361 0,3207

Total: 0,3207
MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE H 0,0026 17,1400 0,0453
Total: 0,0453

Total Simples: 0,37
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 0,37

C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M2 1,23

MATERIAIS
I2354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,0000 1,2300 1,2300

Total: 1,2300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE - SEM DESONERAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE - SEM DESONERAÇÃO

Total Simples: 1,23
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 1,23

C3353
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA 
EM ACO GALVANIZADO

M2 673,22

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) H 0,9000 46,7200 42,0480
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,1000 130,7440 13,0744

Total: 55,1224
MAO DE OBRA

I0498 CARPINTEIRO H 0,1000 23,1700 2,3170
I2543 SERVENTE H 1,0000 17,1400 17,1400

Total: 19,4570
MATERIAIS
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 3,0000 17,3300 51,9900
I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" UN 2,0000 0,4800 0,9600
I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" UN 3,0000 0,8300 2,4900
I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" M 1,0000 8,2200 8,2200
I2695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO M2 1,0000 528,6700 528,6700

Total: 592,3300
SERVIÇOS

C3268
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.) 

M3 0,0180 350,7504 6,3135

Total: 6,3135

Total Simples: 673,22
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 673,22

C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 13,32

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 0,3000 17,1400 5,1420

Total: 5,1420
MATERIAIS

I0197 BARROTE DE 2"x2" M 0,6000 5,4000 3,2400
I2400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA M2 0,0500 76,3200 3,8160

Total: 7,0560
SERVIÇOS

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 0,0500 22,3429 1,1171
Total: 1,1171

Total Simples: 13,32
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 13,32

C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 5,57

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0498 CARPINTEIRO H 0,1000 23,1700 2,3170
I2543 SERVENTE H 0,1000 17,1400 1,7140

Total: 4,0310
MATERIAIS

I0196 BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" M 0,0500 8,7100 0,4355
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,0150 28,7200 0,4308

Total: 0,8663
SERVIÇOS

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 0,0300 22,3429 0,6703
Total: 0,6703

Total Simples: 5,57
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 5,57

C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 2,77

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2312 ELETRICISTA H 0,0500 23,1700 1,1585
I2543 SERVENTE H 0,0500 17,1400 0,8570

Total: 2,0155



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE - SEM DESONERAÇÃO

MATERIAIS
I0183 BALDE PLASTICO DE 10L UN 0,0090 11,1400 0,1003
I1181 FITA ISOLANTE M 0,0150 0,8200 0,0123
I2321 ENERGIA ELETRICA KWH 0,2400 0,7700 0,1848
I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 0,3000 1,3600 0,4080
I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 0,0090 3,0500 0,0275
I2427 SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE UN 0,0090 2,2800 0,0205

Total: 0,7534

Total Simples: 2,77
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 2,77

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M 1,29

SERVIÇOS
I2543 SERVENTE H 0,0750 17,1400 1,2855

Total: 1,2855

Total Simples: 1,29
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 1,29

C0367
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
(1,00x0,25x0,15m) - ASSENTADO REBAIXADO

M 43,46

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2391 PEDREIRO H 0,3000 23,1700 6,9510
I2543 SERVENTE H 0,4000 17,1400 6,8560

Total: 13,8070
MATERIAIS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,2500 4,9790 1,2448
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,0200 45,4210 0,9084
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 0,0030 75,4702 0,2264
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0,0400 4,2129 0,1685

C3250
CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)

M 1,0000 26,8313 26,8313

C3324
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA 
PRODUZIDA

M3 0,0007 385,1580 0,2696

Total: 29,6490

Total Simples: 43,46
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 43,46

C3346
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3 416,03

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2391 PEDREIRO H 5,0000 23,1700 115,8500
I2543 SERVENTE H 7,0000 17,1400 119,9800

Total: 235,8300
SERVIÇOS

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA M3 1,1500 38,5409 44,3221

C3323
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA 
PRODUZIDA

M3 0,3000 452,9180 135,8754

Total: 180,1975

Total Simples: 416,03
Encargos Sociais: INCLUSO

Total Geral s/ BDI: 416,03



101768
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 43,68

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0527000 327,13 17,23

5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0168000 62,58 1,05

5921
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0072000 5,63 0,04

5923
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0503000 3,50 0,17

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0059000 254,18 1,49

5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0516000 85,22 4,39

73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0407000 221,76 9,02

93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0058000 64,46 0,37

89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0072000 130,41 0,93

89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0503000 40,36 2,03

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0058000 224,88 1,30

96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0517000 87,31 4,51

Total: 42,53
MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 20,14 1,15
Total: 1,15

Total Simples: 43,68
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 43,68

94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 52,36

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

92960
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 
14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0180000 19,77 0,35

92961
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 
14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0910000 4,83 0,43

Total: 0,78
MÃO DE OBRA

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090000 21,07 2,29
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 26,06 6,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4870000 20,14 9,80

Total: 18,44
MATERIAIS

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0150000 125,00 1,87
Total: 1,87

SERVIÇOS

34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0630000 467,50 29,45

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0030000 606,76 1,82

Total: 31,27

Total Simples: 52,36
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 52,36

92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 70,27

Unidade Coeficiente Preço Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE - SEM DESONERAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE - SEM DESONERAÇÃO
EQUIPAMENTOS

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 9,48 0,05

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1010000 0,57 0,05

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,34 0,03

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1027000 0,94 0,09

Total: 0,22
MÃO DE OBRA

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129000 25,88 5,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129000 20,14 4,28

Total: 9,78
MATERIAIS

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 125,00 7,10

712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 
25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,0040000 52,00 52,20

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098000 99,04 0,97

Total: 60,27

Total Simples: 70,27
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 70,27

100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/202

TXKM 2,80

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093000 277,66 2,58

5930
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 56,65 0,22

Total: 2,80

Total Simples: 2,80
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 2,80

100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,11

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0037000 277,66 1,02

5930
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0016000 56,65 0,09

Total: 1,11

Total Simples: 1,11
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 1,11

102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UND. 3.842,35

Unidade Coeficiente Preço Total
SERVIÇOS

96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017

M3 0,2880000 625,47 180,13

102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 9,2667000 100,03 926,94

102728
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 65,0389000 16,41 1.067,28

102729
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 3,7320000 15,55 58,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE - SEM DESONERAÇÃO

102730
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 10,6874000 13,92 148,76

102731
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 26,3330000 11,76 309,67

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,5309000 15,56 179,42

102736
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

M3 1,6202000 600,00 972,12

Total: 3.842,35

Total Simples: 3.842,35
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 3.842,35

93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,66

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090000 270,89 2,43

91387
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039000 61,47 0,23

Total: 2,66

Total Simples: 2,66
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 2,66

101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS

M3 12,75

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000 261,01 1,25

5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0082000 72,70 0,59

Total: 1,84
MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 20,14 0,26
Total: 0,26

SERVIÇOS

100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,2500000 8,52 10,65

Total: 10,65

Total Simples: 12,75
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 12,75

93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA AREIA. 

M3XKM 2,34

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0065000 330,34 2,14

89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0028000 71,49 0,20

Total: 2,34

Total Simples: 2,34
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 2,34

93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA PEDRA. 

M3XKM 0,86

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0024000 330,34 0,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE - SEM DESONERAÇÃO

89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0010000 71,49 0,07

Total: 0,86

Total Simples: 0,86
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 0,86

94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 
CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 54,86

Unidade Coeficiente Preço Total
MÃO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 26,06 12,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 20,14 10,02

Total: 22,99
MATERIAIS

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100000 125,00 1,25
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 3,87 0,77

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 29,39 3,67

34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0560000 467,50 26,18

Total: 31,87

Total Simples: 54,86
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 54,86

95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA PEDRA

M3XKM 2,11

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,34 1,94

89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 71,49 0,17

Total: 2,11

Total Simples: 2,11
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 2,11

100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 37,41

Unidade Coeficiente Preço Total
MÃO DE OBRA

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0124000 20,96 0,25
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6675000 25,70 17,15

Total: 17,40
EQUIPAMENTOS

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0014000 24,96 0,03

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0058000 23,64 0,13

Total: 0,16
SERVIÇOS

1345
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

M2 0,1103000 97,73 10,77

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 0,0035000 8,22 0,02

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0070000 15,50 0,10

40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1247000 10,03 1,25

40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA 
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,1371000 15,44 2,11

40287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,2494000 3,86 0,96

Total: 19,85

Total Simples: 37,41
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 37,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE - SEM DESONERAÇÃO

100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,52

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 190,95 1,58

5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 70,61 0,74

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 270,89 5,36

91387
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 61,47 0,84

Total: 8,52

Total Simples: 8,52
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 8,52

102279
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,72

Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS

5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0200000 208,84 4,17

5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0217000 79,34 1,72

Total: 5,89
MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0417000 20,14 0,83
Total: 0,83

Total Simples: 6,72
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 6,72

102743
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UND. 4.651,49

Unidade Coeficiente Preço Total
SERVIÇOS

96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017

M3 0,4680000 625,47 292,71

102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 10,7214000 100,03 1.072,46

102728
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 70,4370000 16,41 1.155,87

102729
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 7,1350000 15,55 110,94

102730
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 9,5027000 13,92 132,27

102731
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 35,5458000 11,76 418,01

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 19,0076000 15,56 295,75

102736
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

M3 1,9558000 600,00 1.173,48

Total: 4.651,49

Total Simples: 4.651,49
Encargos Sociais: 0,00
Total Geral s/ BDI: 4.651,49



5914614 Produção da Equipe = 176,290 tkm

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

340,5999
1,9320

Custo do FIC -                             
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário
CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL 1,93

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 
GUINDAUTO DE 20 T.M - "RODOVIA PAVIMENTADA"                                                           
(PARA EXECUÇÃO DO CORPO DE BUEIRO - 804021)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE TRANSPORTE (TUBOS DE BUEIROS) - SICRO

Custo total de atividades auxiliares

DMT

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário total de material

Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução



5502986 EXPURGO DE JAZIDA Produção da Equipe = 110,130 m3

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9540
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 
kW

1,00000 1,00 0,00 268,6172 92,2218 268,6172

268,6172

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 20,149 20,149

20,149
288,7662

2,6220
Custo do FIC 0,0337                       
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

SUB - TOTAL 2,6557
2,66

804029 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS Produção da Equipe = 4,150 m

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,00000 h 20,149 60,447

60,447
401,0469
96,6378

Custo do FIC -                             
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M2171
Tubo de concreto armado PA1 - D = 
0,80 m 1,00000 m 300,0000 300,0000

300,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,00550 m³ 451,5600 2,4836

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,30800 m³ 386,5600 119,0605

3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,70000 m² 74,6200 52,2340

173,7781

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário
LN RP P

5914584 5914599 5914614
Custo unitário total de transporte

CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL 570,42

CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL

DMT

M2167
Tubo de concreto armado PA1 - D = 

0,60 m - Guindauto 20 t.m
tkm0,54462

Custo unitário total de tempo fixo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo total de atividades auxiliares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - SICRO

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - SICRO

804181 CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS Produção da Equipe = 2,075 m

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9686
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 340,5999 119,146 340,5999

340,5999

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,00000 h 20,149 60,447

60,447
401,0469
193,2756

Custo do FIC -                             
Custo do FIT -                             

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M2171
Tubo de concreto armado PA1 - D = 
0,80 m

2,00000 m 300,0000 600,0000

600,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,01101 m³ 451,5600 4,9717

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,61600 m³ 386,5600 238,1210

3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,70000 m² 74,6200 52,2340

295,3267

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário
LN RP P

5914584 5914599 5914614
Custo unitário total de transporte

CUSTO UNIT. DIRETO TOTAL 1.088,60

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

M2167
Tubo de concreto armado PA1 - D = 

0,60 m - Guindauto 20 t.m
0,54462 tkm



CÓDIGO
DESCRIÇÃO UNID

.
CUSTO S/ BDI CUSTO C/ 

BDI

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 736,51

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEFICITENTE CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H x MÊS 0,30 20.556,83 6.167,05
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H x MÊS 1,00 4.322,55 4.322,55

TOTAL MÃO DE OBRA 10.489,60

TOTAL SIMPLES 10.489,60
TOTAL PARA 12,00 Meses 125.875,20

1258,75
COM BDI 22,91% 1547,13

154.713,00

COMP.2

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, 
TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

CÓD DESCRIÇÃO UND. COEFICITENTE CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA

C4997
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO 
EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 1,00 860,63 860,63

TOTAL MÃO DE OBRA 860,63

TOTAL SIMPLES 860,63
TOTAL PARA 12,00 Meses 10.327,56

103,28
COM BDI 22,91% 126,94

12.694,00

FRAÇÃO DE 100%

TOTAL GERAL - 10 MESES (COM BDI)

TOTAL GERAL - 12 MESES (COM BDI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS - SEM DESONERAÇÃO

FRAÇÃO DE 100%



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas
AC Administração central 4,67                             
DF Despesas financeiras 1,21                             

R Riscos 0,97                             

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,74                             

L Lucro 7,71                             

I Impostos 5,65                          
PIS 0,65                             
COFINS 3,00                             
ISS 2,00                             
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65                             

BDI = 22,91%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA 
SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO



HORISTAS 
%

MENSALISTAS 
%

HORISTAS 
%

MENSALISTA
S %

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80       16,80             36,80       36,80            

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50         1,50 1,50         1,50

A3 SENAI 1,00         1,00 1,00         1,00

A4 INCRA 0,20         0,20 0,20         0,20

A5 SEBRAE 0,60         0,60 0,60         0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50         2,50 2,50         2,50

A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00         3,00 3,00         3,00

A8 FGTS 8,00         8,00 8,00         8,00

B
ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA 
DE A

44,41       16,46             44,41       16,46            

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84       0,00 17,84       0,00

B2 FERIADOS 3,71         0,00 3,71         0,00

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87         0,67 0,87         0,67

B4 13º SALÁRIO 10,80       8,33 10,80       8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07         0,06 0,07         0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72         0,56 0,72         0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,55         0,00 1,55         0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11         0,08 0,11         0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71         6,73 8,71         6,73

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03         0,03 0,03         0,03

C
ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA 
DE A

14,73       11,38             14,73       11,38            

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40         4,17 5,40         4,17

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13         0,10 0,13         0,10

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85         3,75 4,85         3,75

C4
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA 
CAUSA

3,90         3,01 3,90         3,01

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45         0,35 0,45         0,35

D
REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO 
SOBRE O OUTRO

7,91         3,12               16,82       6,43              

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 
GRUPO B

7,46         2,77               16,34       6,06              

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO  PRÉVIO INDENIZADO

0,45         0,35               0,48         0,37              

83,85       47,76             112,76     71,07            

TABELA 027                           
DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 
027

CÓDIGO

TOTAL (A+B+C+D)

TABELA 027.1                     
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Apêndice 6 – Encargos Sociais – Ceará
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HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Não incide 17,85% Não incide

B2 Feriados 3,71% Não incide 3,71% Não incide

B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% Não incide 1,59% Não incide

B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33% 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 48,36% 19,04% 48,36% 19,04%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 5,52% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 1,72% 1,30%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 2,87% 2,17%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 10,70% 8,09% 10,70% 8,09%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 17,80% 7,01%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,49% 0,37%

D  Total 8,58% 3,55% 18,29% 7,38%

84,44% 47,48% 114,15% 71,31%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

CEARÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA
Comprimento x Largura x Quantidade = Área

4,00 x 2,00 x 1,00 = 8,00 M2
Total = 8,00 M2

1.2 COMP.2 

Quantidade % = Total
100,00 = 100,00 %
Total = 100,00 %

1.3 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)
Comprimento x Largura x Quantidade = Total

TRECHO 1 - Est. 0,00 à 113,00 + 8,30 2.268,30 x 7,00 x 1,00 = 15.878,10 M2
TRECHO 2 - Est. 0,00 à 61,00 + 16,06 1.236,06 x 7,00 x 1,00 = 8.652,42 M2

ESTACIONAMENTO 1 100,00 x 15,00 x 1,00 = 1.500,00 M2
ESTACIONAMENTO 2 100,00 x 15,00 x 1,00 = 1.500,00 M2

Total = 27.530,52 M2
Total = 2,75 HA

1.4 C4992
Distância x Viagem x Quant. = Total

273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM
273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM

273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM

273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM
273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM
273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM

Total = 1.638,00 KM

1.5 C4993
Distância x Viagem x Quant. = Total

273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM
273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM

273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM

273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM
273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM
273,00 x 1,00 x 1,00 = 273,00 KM

Total = 1.638,00 KM

1.6 C3160
(Volume) ÷ (Espessura) x Quantidade = Área

Volume do Bota Dentro (BASE) 5.213,34 ÷ 1,00 x 1,00 = 5.213,34 M2
Total = 5.213,34 M2

1.7 5502986 EXPURGO DE JAZIDA
Área x Altura x Quantidade = Volume

Área de Limpeza 5.213,34 x 0,15 x 1,00 = 782,00 M3
Total = 782,00 M3

1.8 C2840
(Volume) x (Espessura) = Área

Volume do Bota Dentro (BASE) 5.213,34 x 1,00 = 5.213,34 M3
Total = 5.213,34 M3

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 101126

Volume Aterro - Volume Corte = Total

TRECHO 1 (Conf. Quadro Cubação) 3.456,55 - 913,63 = 2.542,92 M3
TRECHO 2 (Conf. Quadro Cubação) 3.121,66 - 954,84 = 2.166,82 M3

Total = 4.709,74 M3

2.2 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA DENTRO

Rolo compactador pé de carneiro 
vibratório autopropelido

Trator c. Grade
Trator Esteira

Pá Carregadeira

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA DENTRO

Conforme  Comp. 02 do Anexo "AN. 1.8 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS,
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR 
POMPEU - CE.

Trator c. Grade

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Rolo Compac. de pneus autopropelido

Equipamento

Rolo compactador pé de carneiro 
vibratório autopropelido

Motoniveladora

Trator Esteira
Pá Carregadeira

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

DESMATAMENTO DE JAZIDA

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Equipamento
Motoniveladora

Rolo Compac. de pneus autopropelido



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR 
POMPEU - CE.

Volume 
Escavação - 

Item 2.1
x Empolamento x DMT (5,00 KM) = Total

VOLUME ITEM 2.1 4.709,74 x 1,25 x 5,00 = 29.435,88 M3XKM
Total = 29.435,88 M3XKM

2.3 101768

Volume Escavação - 
Item 2.1

= Total

TRECHO 1 2.542,92 = 2.542,92 M3
TRECHO 2 2.166,82 = 2.166,82 M3

Total = 4.709,74 M3

2.4 101126

Volume Aterro - Volume Corte = Total
ESTACIONAMENTO 1 (Conf. Quadro Cubação) 585,28 - 81,68 = 503,60 M3

Total = 503,60 M3

2.5 93589

Volume 
Escavação - 

Item 2.4
x Empolamento x DMT (5,00 KM) = Total

VOLUME ITEM 2.4 503,60 x 1,25 x 5,00 = 3.147,50 M3XKM
Total = 3.147,50 M3XKM

2.6 101768

Volume Escavação - 
Item 2.4

= Total

ESTACIONAMENTO 1 503,60 = 503,60 M3
Total = 503,60 M3

2.7 102279

Comprimento x Altura x Espessura = Total
FUNDAÇÃO 130,00 x 1,00 x 0,80 = 104,00 M3

Total = 104,00 M3

2.8 100974

= Volume
= 104,00 M3

Total = 104,00 M3

2.9 93589

Volume 
Escavação - 

Item 2.7
x Empolamento x DMT (5,00 KM) = Total

VOLUME ITEM 2.7 104,00 x 1,25 x 5,00 = 650,00 M3XKM
Total = 650,00 M3XKM

2.10 100341

Comprimento x Altura x Número de lados = Total

FUNDAÇÃO 130,00 x 1,00 x 2,00 = 260,00 M2
PAREDES CONFORME Planilha de Cubaçao Anexa 2.4 173,40 = 173,40 M2

Total = 433,40 M2

2.11 C3346

Comprimento x Altura x Espessura = Total

FUNDAÇÃO 130,00 x 1,00 x 0,50 = 65,00 M2
PAREDES CONFORME Planilha de Cubaçao Anexa 2.5 43,35 = 43,35 M2

Total = 108,35 M2

2.12 95876

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Vol. Item 2.7
104,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA DENTRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA DENTRO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA PEDRA



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR 
POMPEU - CE.

x Volume x Empolameto (50% - Pedra ) x DMT = Total

PEDRA - RACHÃO 1,1500 x 108,35 x 1,50 x 30,00 = 5.607,11 M3XKM
Total = 5.607,11 M3XKM

2.13 93593

x Volume x Empolameto (50% - Pedra ) x DMT = Total

PEDRA - RACHÃO 1,1500 x 108,35 x 1,50 x 86,60 = 16.185,86 M3XKM
Total = 16.185,86 M3XKM

2.14 93592

x Volume x Empolameto ( 25% - Areia) x DMT = Total

AREIA GROSSA 0,365 x 108,35 x 1,25 x 5,95 = 294,14 M3XKM
Total = 294,14 M3XKM

2.15 C0367
EXTENSÃO x QUANTIDADE = Total

ESTACIONAMENTO 1 (FRENTE DO AÇUDE)
FECHAMENTO LIMITE COM A ESTRADA 100,00 x 1,00 = 100,00 M

ESTACIONAMENTO 2 (FRENTE DO CEMITERIO)
FECHAMENTO LIMITE COM A ESTRADA 100,00 x 1,00 = 100,00 M
FECHAMENTO FRENTE DO CEMITERIO 100,00 x 1,00 = 100,00 M

LATERAL 01 15,00 x 1,00 = 15,00 M
LATERAL 02 15,00 x 1,00 = 15,00 M

Total = 330,00 M

2.16 94281
EXTENSÃO x QUANTIDADE = Total

ESTACIONAMENTO 1 (FRENTE DO AÇUDE)
FECHAMENTO LIMITE COM A ESTRADA 100,00 x 1,00 = 100,00 M

ESTACIONAMENTO 2 (FRENTE DO CEMITERIO)
FECHAMENTO LIMITE COM A ESTRADA 100,00 x 1,00 = 100,00 M

Total = 200,00 M

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA

3.1 94267

Comprimento x Quantidade = Total
TRECHO 1 2.268,30 x 2,00 = 4.536,60 M
TRECHO 2 1.236,06 x 2,00 = 2.472,12 M

ESTACIONAMENTO 1 (Frente) -100,00 x 1,00 = -100,00 M
ESTACIONAMENTO 2 (Frente) -100,00 x 1,00 = -100,00 M

Total = 6.808,72 M

3.2 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Comprimento x Largura x Quantidade = Área

TRECHO 1 - Est. 0,00 à 113,00 + 8,30 2.268,30 x 6,10 x 1,00 = 13.836,63 M2
TRECHO 2 - Est. 0,00 à 61,00 + 16,06 1.236,06 x 6,10 x 1,00 = 7.539,97 M2

ESTACIONAMENTO 1 99,00 x 14,35 x 1,00 = 1.420,65 M2
ESTACIONAMENTO 2 99,70 x 14,70 x 1,00 = 1.465,59 M2

Total = 24.262,84 M2

3.3 100952

Peso Específico 
do Intertravado  
por (KG x M2)

=
Peso Específico 
do Intertravado  

por (T x M2)
x ÁREA Pavimentada (M2) x DMT (KM) = Total

INTERTRAVADO 172,00 = 0,172 x 24.262,84 x 30,00 = 125.196,25 TXKM

Total = 125.196,25 TXKM

Coeficiente de M3 de areia (De
acordo com a CPU - SEINFRA C3346;
C3323 e C3130)

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Coeficiente de M3 de pedra (De
acordo com a CPU - SEINFRA
C3346)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA PEDRA. 

Coeficiente de M3 de pedra (De
acordo com a CPU - SEINFRA
C3346)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA AREIA. 



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR 
POMPEU - CE.

3.4 100953

Peso Específico 
do Intertravado  
por (KG x M2)

=
Peso Específico 
do Intertravado  

por (T x M2)
x ÁREA Pavimentada (M2) x DMT (KM) = Total

INTERTRAVADO 172,00 = 0,172 x 24.262,84 x 24,80 = 103.495,57 TXKM

Total = 103.495,57 TXKM

3.5 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - ASSENTADO REBAIXADO
Comprimento x Quantidade = Total

TRECHO 1
LOCAL 01 (Início) = ESTACA 0+0,00 7,00 x 1,00 = 7,00 M

LOCAL 02= ESTACA 109+14,29 CRUZAMENTO COM TRECHO 2 7,00 x 1,00 = 7,00 M
LOCAL 03 (Fim) = ESTACA 113+8,30 7,00 x 1,00 = 7,00 M

TRECHO 2
LOCAL 01 (Fim) = ESTACA 61+16,06 7,00 x 1,00 = 7,00 M

Total = 28,00 M

3.6 C3353

Área x Quantidade = Área

TRECHO 1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-01 ("PARE") 0,53 x 2,00 = 1,06 M2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-19 ("VELOCIDADE MÁXIMA") 0,50 x 4,00 = 2,00 M2
TRECHO 2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-01 ("PARE") 0,53 x 1,00 = 0,53 M2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-19 ("VELOCIDADE MÁXIMA") 0,50 x 6,00 = 3,00 M2

Total = 6,59 M2

3.7 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA

Comprimento ÷ 1 (Uma) Sinalização á 
cada 200m

= Total

2.268,30 ÷ 200,00 = 11,00 UN
1.236,06 ÷ 200,00 = 6,00 UN

Total = 17,00 UN

3.8 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS

Comprimento ÷ 1 (Uma) Sinalização á cada 
300m x Quant. (  01 Metro 

Cada )
= Total

2.268,30 ÷ 300,00 x 1,00 = 8,00 M
1.236,06 ÷ 300,00 x 1,00 = 4,00 M

Total = 12,00 M

3.9 C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

Comprimento ÷ 1 (Uma) Sinalização á cada 
300m x Quant. (  01 Metro 

Cada )
= Total

TRECHO 1 - Est. 0,00 à 113,00 + 8,30 2.268,30 ÷ 300,00 x 1,00 = 8,00 M
TRECHO 2 - Est. 0,00 à 61,00 + 16,06 1.236,06 ÷ 300,00 x 1,00 = 4,00 M

Total = 12,00 M

3.10 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
Comprimento x Largura x Quantidade = Total

TRECHO 1 - Est. 0,00 à 113,00 + 8,30 2.268,30 x 7,00 x 1,00 = 15.878,10 M2
TRECHO 2 - Est. 0,00 à 61,00 + 16,06 1.236,06 x 7,00 x 1,00 = 8.652,42 M2

ESTACIONAMENTO 1 100,00 x 15,00 x 1,00 = 1.500,00 M2
ESTACIONAMENTO 2 100,00 x 15,00 x 1,00 = 1.500,00 M2

Total = 27.530,52 M2

4.0 DRENAGEM - BUEIROS

4.1 102739
Quantidade = Total

CONFORME Planilha de Bueiros Anexa 4,00 = 4,00 UN
Total = 4,00 UN

4.2 804029
Quantidade = Total

CONFORME Planilha de Bueiros Anexa 26,45 = 26,45 M

TRECHO 1 - Est. 0,00 à 113,00 + 8,30

TRECHO 1 - Est. 0,00 à 113,00 + 8,30

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

TRECHO 2 - Est. 0,00 à 61,00 + 16,06

TRECHO 2 - Est. 0,00 à 61,00 + 16,06



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR 
POMPEU - CE.

Total = 26,45 M

4.3 102743
Quantidade = Total

CONFORME Planilha de Bueiros Anexa 2,00 = 2,00 UN
Total = 2,00 UN

4.4 804181
Quantidade = Total

CONFORME Planilha de Bueiros Anexa 12,50 = 12,50 M
Total = 12,50 M

4.5 5914614

coeficiente (T) x Extensão (M) = Quant. 
Tubos

x DMT (KM) = Total TxKM

M2167 
(5914614)

0,544620 x 51,45 x 121,80 = 3.412,92 TxKM

Total = 3.412,92 TxKM

5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5.1 COMP.2 
Quantidade % = Total

100,00 = 100,00 %
Total = 100,00 %

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Conforme  Comp. 01 do Anexo "AN. 1.8 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS"

TRANSPORTE DO TUBO CONCRETO ARMADO PA.1 DN 0,80 m BSTC- RODOVIA PAVIMENTADA (PARA EXECUÇÃO DO CORPO - 804029)

Tubo de concreto armado PA1 - D = 
0,80 m - Guindauto 20 t.m- rodovia 

pavimentada

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

CORPO DE BDTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS



Estaca
Semi 

Distância 
(m)

Área 
de 

Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área 
de 

Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

0+0.000 0.00 0.90 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
0+10.000 5.00 0.60 7.46 1.09 6.21 7.46 6.21
1+0.000 5.00 0.35 4.74 0.49 7.87 12.20 14.08

1+10.000 5.00 0.24 2.93 0.39 4.37 15.13 18.45
2+0.000 5.00 0.88 5.67 0.03 2.09 20.80 20.54

2+10.000 5.00 0.62 7.62 0.00 0.17 28.43 20.71
3+0.000 5.00 0.35 4.90 0.00 0.00 33.32 20.71

3+10.000 5.00 0.00 1.82 0.95 4.78 35.14 25.49
4+0.000 5.00 0.00 0.00 0.81 8.85 35.15 34.34

4+10.000 5.00 0.00 0.00 0.32 5.67 35.16 40.01
5+0.000 5.00 0.04 0.18 0.11 2.16 35.34 42.17

5+10.000 5.00 0.07 0.53 0.06 0.84 35.87 43.01
6+0.000 5.00 0.05 0.62 0.15 1.06 36.49 44.07

6+10.000 5.00 0.00 0.27 0.88 5.18 36.75 49.25
7+0.000 5.00 0.03 0.15 1.95 14.16 36.90 63.41

7+10.000 5.00 0.04 0.35 1.68 18.24 37.25 81.65
8+0.000 5.00 0.84 4.46 0.00 8.46 41.71 90.11

8+10.000 5.00 0.27 5.56 0.00 0.02 47.26 90.13
9+0.000 5.00 0.00 1.36 1.92 9.64 48.62 99.77

9+10.000 5.00 0.00 0.00 3.76 28.43 48.62 128.20

Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.



Estaca
Semi 

Distância 
(m)

Área 
de 

Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área 
de 

Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

10+0.000 5.00 0.00 0.00 4.98 43.71 48.62 171.92
10+10.000 5.00 0.00 0.00 6.27 56.25 48.62 228.17
11+0.000 5.00 0.00 0.00 5.69 59.80 48.62 287.97

11+10.000 5.00 0.00 0.00 4.64 51.63 48.62 339.60
12+0.000 5.00 0.00 0.00 2.89 37.66 48.62 377.25

12+10.000 5.00 0.22 1.10 0.03 14.61 49.72 391.87
13+0.000 5.00 2.97 15.93 0.00 0.15 65.65 392.02

13+10.000 5.00 3.30 31.41 0.00 0.00 97.06 392.02
14+0.000 5.00 3.57 34.39 0.00 0.00 131.45 392.02

14+10.000 5.00 2.55 30.58 0.00 0.00 162.03 392.02
15+0.000 5.00 1.53 20.46 0.00 0.00 182.49 392.02

15+10.000 5.00 1.13 13.35 0.00 0.00 195.84 392.02
16+0.000 5.00 1.27 12.00 0.00 0.04 207.83 392.05

16+10.000 5.00 0.91 10.89 0.16 0.84 218.72 392.89
17+0.000 5.00 0.69 8.02 0.59 3.75 226.74 396.63

17+10.000 5.00 0.41 5.53 0.97 7.82 232.27 404.46
18+0.000 5.00 0.07 2.41 1.36 11.65 234.69 416.11

18+10.000 5.00 0.04 0.56 1.38 13.67 235.24 429.78
19+0.000 5.00 0.14 0.91 0.66 10.18 236.16 439.96

19+10.000 5.00 0.30 2.20 0.29 4.73 238.35 444.69



Estaca
Semi 

Distância 
(m)

Área 
de 

Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)
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de 

Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

20+0.000 5.00 0.43 3.63 0.29 2.87 241.98 447.57
20+10.000 5.00 0.40 4.12 0.39 3.38 246.10 450.95
21+0.000 5.00 0.25 3.23 0.52 4.52 249.33 455.47

21+10.000 5.00 0.26 2.54 0.69 6.03 251.86 461.50
22+0.000 5.00 0.35 3.05 0.73 7.12 254.91 468.62

22+10.000 5.00 0.47 4.12 0.57 6.50 259.03 475.12
23+0.000 5.00 0.75 6.10 0.36 4.65 265.13 479.77

23+10.000 5.00 1.16 9.55 0.18 2.70 274.68 482.47
24+0.000 5.00 1.36 12.62 0.15 1.64 287.30 484.11

24+10.000 5.00 1.13 12.49 0.24 1.96 299.79 486.07
25+0.000 5.00 0.64 8.95 0.19 2.14 308.74 488.22

25+10.000 5.00 0.38 5.12 0.02 1.03 313.86 489.24
26+0.000 5.00 0.77 5.79 0.05 0.32 319.65 489.56

26+10.000 5.00 1.09 9.34 0.00 0.25 328.98 489.80
27+0.000 5.00 1.56 13.28 0.00 0.01 342.26 489.81

27+10.000 5.00 1.55 15.55 0.00 0.00 357.81 489.81
28+0.000 5.00 1.06 13.04 0.02 0.10 370.86 489.91

28+10.000 5.00 0.34 6.99 0.36 1.92 377.85 491.83
29+0.000 5.00 0.00 1.69 2.17 12.66 379.54 504.49

29+10.000 5.00 0.00 0.00 5.12 36.43 379.54 540.92
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(m)
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de 
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

30+0.000 5.00 0.00 0.00 7.58 63.50 379.54 604.42
30+10.000 5.00 0.00 0.00 9.29 84.37 379.54 688.79
31+0.000 5.00 0.00 0.00 10.85 100.70 379.54 789.49

31+10.000 5.00 0.00 0.00 12.00 114.21 379.54 903.70
32+0.000 5.00 0.00 0.00 13.62 128.06 379.54 1031.76

32+10.000 5.00 0.00 0.00 12.52 130.70 379.54 1162.46
33+0.000 5.00 0.00 0.00 10.73 116.28 379.54 1278.74

33+10.000 5.00 0.00 0.00 9.21 99.72 379.54 1378.46
34+0.000 5.00 0.00 0.00 7.68 84.47 379.54 1462.93

34+10.000 5.00 0.00 0.00 5.95 67.97 379.54 1530.89
35+0.000 5.00 0.00 0.00 4.09 50.09 379.54 1580.99

35+10.000 5.00 0.00 0.00 2.30 31.94 379.54 1612.92
36+0.000 5.00 0.00 0.00 1.25 17.75 379.54 1630.68

36+10.000 5.00 0.00 0.00 0.81 10.30 379.54 1640.98
37+0.000 5.00 0.00 0.00 0.49 6.49 379.54 1647.47

37+10.000 5.00 0.06 0.32 0.25 3.71 379.86 1651.17
38+0.000 5.00 0.19 1.28 0.09 1.73 381.14 1652.90

38+10.000 5.00 0.23 2.11 0.15 1.19 383.25 1654.09
39+0.000 5.00 0.20 2.14 0.37 2.60 385.39 1656.70

39+10.000 5.00 0.45 3.29 0.50 4.36 388.68 1661.05
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de 
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

40+0.000 5.00 0.68 5.94 0.60 5.41 394.62 1666.47
40+10.000 5.00 0.53 6.07 0.74 6.70 400.69 1673.17
41+0.000 5.00 0.39 4.59 0.84 7.94 405.27 1681.11

41+10.000 5.00 0.14 2.65 1.20 10.21 407.92 1691.32
42+0.000 5.00 0.00 0.71 2.23 17.12 408.64 1708.44

42+10.000 5.00 0.00 0.00 3.79 30.08 408.64 1738.52
43+0.000 5.00 0.00 0.00 5.07 44.22 408.64 1782.74

43+10.000 5.00 0.00 0.00 3.83 44.50 408.64 1827.24
44+0.000 5.00 0.00 0.00 2.67 32.49 408.64 1859.74

44+10.000 5.00 0.00 0.00 1.76 22.27 408.64 1882.01
45+0.000 5.00 0.07 0.33 1.09 14.52 408.97 1896.53

45+10.000 5.00 0.32 1.86 1.82 14.99 410.83 1911.52
46+0.000 5.00 0.57 4.32 1.21 15.53 415.15 1927.05

46+10.000 5.00 0.61 5.88 0.68 9.43 421.03 1936.48
47+0.000 5.00 0.42 5.10 0.49 5.86 426.13 1942.34

47+10.000 5.00 0.24 3.27 0.74 6.13 429.40 1948.48
48+0.000 5.00 0.00 1.20 0.41 5.74 430.60 1954.21

48+10.000 5.00 0.16 0.80 0.26 3.34 431.40 1957.55
49+0.000 5.00 0.51 3.37 0.72 4.83 434.76 1962.38

49+10.000 5.00 0.84 6.73 0.95 8.33 441.49 1970.71
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

50+0.000 5.00 1.07 9.55 0.65 7.97 451.04 1978.68
50+10.000 5.00 0.61 8.43 0.14 3.95 459.47 1982.63
51+0.000 5.00 0.07 3.42 0.50 3.21 462.90 1985.84

51+10.000 5.00 0.00 0.35 0.99 7.58 463.25 1993.43
52+0.000 5.00 0.00 0.02 1.30 11.47 463.27 2004.90

52+10.000 5.00 0.00 0.00 1.41 13.54 463.27 2018.44
53+0.000 5.00 0.01 0.05 0.82 11.16 463.31 2029.60

53+10.000 5.00 0.04 0.25 1.11 9.49 463.56 2039.10
54+0.000 5.00 0.16 1.04 0.56 8.18 464.60 2047.28

54+10.000 5.00 0.00 0.81 0.65 6.05 465.41 2053.33
55+0.000 5.00 0.00 0.00 1.32 9.85 465.41 2063.18

55+10.000 5.00 0.00 0.00 1.77 15.48 465.41 2078.65
56+0.000 5.00 0.00 0.00 1.76 17.69 465.41 2096.35

56+10.000 5.00 0.00 0.00 1.69 17.27 465.41 2113.62
57+0.000 5.00 0.00 0.02 0.71 12.01 465.44 2125.63

57+10.000 5.00 0.04 0.23 0.43 5.73 465.66 2131.36
58+0.000 5.00 0.11 0.76 0.42 4.28 466.42 2135.64

58+10.000 5.00 0.10 1.04 0.33 3.77 467.46 2139.41
59+0.000 5.00 0.00 0.50 1.54 9.45 467.96 2148.86

59+10.000 5.00 0.00 0.00 1.86 17.13 467.96 2165.99
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

60+0.000 5.00 0.00 0.00 2.09 19.79 467.96 2185.78
60+10.000 5.00 0.00 0.00 2.33 22.10 467.96 2207.88
61+0.000 5.00 0.13 0.63 1.53 19.30 468.59 2227.17

61+10.000 5.00 0.62 3.74 1.09 13.11 472.33 2240.28
62+0.000 5.00 0.77 6.75 0.61 8.63 479.08 2248.91

62+10.000 5.00 1.29 10.34 0.23 4.16 489.42 2253.07
63+0.000 5.00 2.02 16.57 0.00 1.13 505.99 2254.20

63+10.000 5.00 2.59 23.05 0.00 0.00 529.04 2254.20
64+0.000 5.00 2.54 25.66 0.00 0.00 554.69 2254.20

64+10.000 5.00 1.98 22.60 0.00 0.00 577.30 2254.20
65+0.000 5.00 2.16 20.71 0.00 0.00 598.01 2254.20

65+10.000 5.00 1.69 19.26 0.00 0.00 617.26 2254.20
66+0.000 5.00 1.20 14.45 0.00 0.00 631.72 2254.20

66+10.000 5.00 1.26 12.30 0.00 0.00 644.02 2254.20
67+0.000 5.00 1.05 11.53 0.00 0.00 655.55 2254.20

67+10.000 5.00 1.39 12.18 0.14 0.70 667.73 2254.90
68+0.000 5.00 0.57 9.80 0.69 4.14 677.52 2259.04

68+10.000 5.00 0.25 4.12 0.90 7.91 681.64 2266.96
69+0.000 5.00 0.37 3.11 0.64 7.69 684.75 2274.64

69+10.000 5.00 0.75 5.63 0.66 6.52 690.39 2281.16
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

70+0.000 5.00 0.78 7.66 0.72 6.92 698.04 2288.08
70+10.000 5.00 0.99 8.86 0.80 7.60 706.90 2295.68
71+0.000 5.00 0.91 9.51 1.09 9.43 716.41 2305.11

71+10.000 5.00 0.21 5.60 1.60 13.44 722.01 2318.55
72+0.000 5.00 0.00 1.08 2.01 17.81 723.09 2336.36

72+10.000 5.00 0.33 1.63 1.12 15.65 724.72 2352.01
73+0.000 5.00 0.56 4.40 1.42 12.73 729.12 2364.74

73+10.000 5.00 0.31 4.31 1.66 15.41 733.43 2380.15
74+0.000 5.00 0.04 1.71 1.71 16.86 735.15 2397.01

74+10.000 5.00 0.03 0.31 1.75 17.31 735.45 2414.32
75+0.000 5.00 0.00 0.15 2.04 18.93 735.60 2433.26

75+10.000 5.00 0.00 0.02 2.66 23.46 735.62 2456.71
76+0.000 5.00 0.00 0.00 2.53 25.95 735.62 2482.66

76+10.000 5.00 0.00 0.00 2.59 25.62 735.62 2508.28
77+0.000 5.00 0.00 0.00 2.41 25.01 735.62 2533.29

77+10.000 5.00 0.00 0.00 2.18 22.96 735.62 2556.25
78+0.000 5.00 0.00 0.00 2.15 21.74 735.62 2577.99

78+10.000 5.00 0.00 0.00 1.83 19.89 735.62 2597.88
79+0.000 5.00 0.00 0.00 1.39 16.12 735.62 2614.00

79+10.000 5.00 0.00 0.00 0.99 11.91 735.62 2625.92
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

80+0.000 5.00 0.00 0.00 0.79 8.89 735.62 2634.80
80+10.000 5.00 0.00 0.00 0.92 8.53 735.62 2643.33
81+0.000 5.00 0.00 0.00 1.46 11.88 735.62 2655.21

81+10.000 5.00 0.00 0.00 2.28 18.67 735.62 2673.89
82+0.000 5.00 0.00 0.00 3.07 26.73 735.62 2700.62

82+10.000 5.00 0.00 0.00 3.40 32.34 735.62 2732.96
83+0.000 5.00 0.00 0.00 3.64 35.22 735.62 2768.18

83+10.000 5.00 0.00 0.00 2.62 31.32 735.62 2799.50
84+0.000 5.00 0.00 0.00 1.62 21.18 735.62 2820.68

84+10.000 5.00 0.00 0.00 0.68 11.50 735.62 2832.19
85+0.000 5.00 0.13 0.67 0.04 3.60 736.29 2835.78

85+10.000 5.00 0.32 2.26 0.00 0.19 738.55 2835.97
86+0.000 5.00 0.36 3.38 0.17 0.85 741.93 2836.82

86+10.000 5.00 0.24 2.99 0.98 5.72 744.92 2842.54
87+0.000 5.00 0.02 1.30 1.62 12.96 746.23 2855.50

87+10.000 5.00 0.00 0.09 1.59 16.02 746.32 2871.52
88+0.000 5.00 0.00 0.00 1.13 13.57 746.32 2885.09

88+10.000 5.00 0.04 0.18 0.97 10.59 746.49 2895.67
89+0.000 5.00 0.10 0.64 0.33 6.61 747.13 2902.28

89+10.000 5.00 0.48 2.88 0.00 1.67 750.01 2903.96
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

90+0.000 5.00 0.89 6.87 0.00 0.01 756.88 2903.97
90+10.000 5.00 0.81 8.52 0.06 0.32 765.39 2904.29
91+0.000 5.00 0.64 7.28 0.20 1.33 772.67 2905.62

91+10.000 5.00 0.48 5.59 0.33 2.66 778.26 2908.28
92+0.000 5.00 0.79 6.35 0.16 2.47 784.61 2910.75

92+10.000 5.00 0.31 5.54 0.03 0.98 790.15 2911.73
93+0.000 5.00 0.03 1.73 1.28 6.58 791.89 2918.31

93+10.000 5.00 0.00 0.16 2.44 18.60 792.05 2936.91
94+0.000 5.00 0.00 0.00 3.73 30.82 792.05 2967.72

94+10.000 5.00 0.00 0.00 4.04 38.82 792.05 3006.54
95+0.000 5.00 0.00 0.00 2.77 34.06 792.05 3040.60

95+10.000 5.00 0.00 0.00 2.29 25.31 792.05 3065.91
96+0.000 5.00 0.00 0.00 1.81 20.48 792.05 3086.39

96+10.000 5.00 0.00 0.00 1.90 18.51 792.05 3104.90
97+0.000 5.00 0.00 0.00 2.04 19.59 792.05 3124.49

97+10.000 5.00 0.00 0.00 1.46 17.53 792.05 3142.03
98+0.000 5.00 0.00 0.00 1.97 17.16 792.05 3159.18

98+10.000 5.00 0.00 0.00 1.34 16.52 792.05 3175.70
99+0.000 5.00 0.21 1.04 0.60 9.68 793.09 3185.39

99+10.000 5.00 0.07 1.38 1.17 8.83 794.47 3194.22
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

100+0.000 5.00 0.00 0.34 2.06 16.15 794.81 3210.37
100+10.000 5.00 0.00 0.00 2.48 22.72 794.81 3233.09
101+0.000 5.00 0.40 1.98 1.17 18.27 796.79 3251.36

101+10.000 5.00 1.12 7.84 0.63 8.60 804.63 3259.96
102+0.000 5.00 0.80 9.61 0.35 4.90 814.24 3264.87

102+10.000 5.00 0.85 8.26 0.03 1.88 822.51 3266.75
103+0.000 5.00 0.86 8.58 0.00 0.13 831.09 3266.88

103+10.000 5.00 1.27 10.68 0.00 0.00 841.76 3266.88
104+0.000 5.00 0.46 8.67 0.00 0.00 850.43 3266.88

104+10.000 5.00 0.00 2.32 0.97 4.86 852.75 3271.74
105+0.000 5.00 0.00 0.00 1.29 11.33 852.75 3283.07

105+10.000 5.00 0.08 0.42 0.77 10.30 853.17 3293.38
106+0.000 5.00 0.04 0.62 0.95 8.56 853.79 3301.94

106+10.000 5.00 0.00 0.20 1.54 12.43 853.99 3314.36
107+0.000 5.00 0.00 0.00 2.32 19.29 853.99 3333.66

107+10.000 5.00 0.00 0.00 2.68 24.98 853.99 3358.64
108+0.000 5.00 0.00 0.00 2.27 24.71 853.99 3383.35

108+10.000 5.00 0.00 0.00 1.90 20.82 853.99 3404.17
109+0.000 5.00 0.01 0.07 2.30 21.00 854.05 3425.17

109+10.000 5.00 0.38 1.94 0.86 15.79 856.00 3440.96
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Quadro de Cubação - Trecho 01

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  113+8.298

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

110+0.000 5.00 0.49 4.25 0.81 8.43 860.25 3449.39
110+10.000 5.00 0.75 6.20 0.06 4.36 866.45 3453.75
111+0.000 5.00 0.45 6.04 0.19 1.23 872.49 3454.98

111+10.000 5.00 0.63 5.40 0.05 1.20 877.88 3456.17
112+0.000 5.00 0.80 7.14 0.00 0.30 885.02 3456.47

112+10.000 5.00 1.32 10.60 0.00 0.03 895.62 3456.50
113+0.000 5.00 1.01 11.65 0.00 0.00 907.28 3456.50
113+8.298 4.15 0.51 6.34 0.00 0.01 913.63 3456.55
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0+0.000 0.00 0.63 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
0+10.000 5.00 0.00 3.13 3.37 17.08 3.13 17.08
1+0.000 5.00 0.00 0.00 4.72 40.51 3.13 57.59

1+10.000 5.00 0.00 0.00 5.12 49.34 3.13 106.93
2+0.000 5.00 0.00 0.00 4.77 49.53 3.13 156.46

2+10.000 5.00 0.00 0.00 4.26 45.15 3.13 201.61
3+0.000 5.00 0.00 0.00 3.43 38.42 3.13 240.03

3+10.000 5.00 0.00 0.00 1.86 26.43 3.13 266.46
4+0.000 5.00 0.60 3.01 0.61 12.33 6.13 278.78

4+10.000 5.00 2.73 16.86 0.00 2.99 22.99 281.77
5+0.000 5.00 4.93 38.53 0.00 0.00 61.53 281.77

5+10.000 5.00 2.64 37.84 0.00 0.00 99.37 281.77
6+0.000 5.00 0.19 14.15 1.58 7.91 113.51 289.68

6+10.000 5.00 0.00 0.96 5.45 35.14 114.48 324.82
7+0.000 5.00 0.00 0.00 9.84 76.44 114.48 401.26

7+10.000 5.00 0.00 0.00 15.38 126.09 114.48 527.36
8+0.000 5.00 0.00 0.00 18.78 170.75 114.48 698.11

8+10.000 5.00 0.00 0.00 17.43 181.02 114.48 879.12
9+0.000 5.00 0.00 0.00 15.97 167.03 114.48 1046.15

9+10.000 5.00 0.00 0.00 14.06 150.16 114.48 1196.31

Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.
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Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

10+0.000 5.00 0.00 0.00 9.93 119.97 114.48 1316.28
10+10.000 5.00 0.00 0.00 6.68 83.08 114.48 1399.37
11+0.000 5.00 0.00 0.00 5.34 60.10 114.48 1459.47

11+10.000 5.00 0.00 0.00 4.12 47.27 114.48 1506.73
12+0.000 5.00 0.00 0.00 3.52 38.16 114.48 1544.89

12+10.000 5.00 0.00 0.00 2.92 32.15 114.48 1577.05
13+0.000 5.00 0.00 0.00 2.06 24.87 114.48 1601.91

13+10.000 5.00 0.02 0.12 1.14 15.99 114.60 1617.91
14+0.000 5.00 0.46 2.43 0.57 8.56 117.03 1626.46

14+10.000 5.00 0.64 5.51 0.15 3.60 122.54 1630.06
15+0.000 5.00 1.24 9.58 0.00 0.72 132.11 1630.78

15+10.000 5.00 1.01 11.34 0.00 0.00 143.45 1630.78
16+0.000 5.00 1.61 13.10 0.00 0.00 156.55 1630.78

16+10.000 5.00 0.68 11.48 0.00 0.00 168.03 1630.78
17+0.000 5.00 0.88 7.77 0.00 0.00 175.79 1630.78

17+10.000 5.00 0.96 9.22 0.00 0.00 185.02 1630.78
18+0.000 5.00 0.98 9.73 0.00 0.00 194.75 1630.79

18+10.000 5.00 1.51 12.43 0.00 0.00 207.18 1630.80
19+0.000 5.00 0.53 10.17 0.20 1.01 217.35 1631.81

19+10.000 5.00 0.06 2.92 0.77 4.86 220.27 1636.67
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Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

20+0.000 5.00 0.00 0.29 2.35 15.62 220.56 1652.29
20+10.000 5.00 0.00 0.00 3.42 28.87 220.56 1681.16
21+0.000 5.00 0.01 0.05 2.71 30.65 220.61 1711.81

21+10.000 5.00 0.00 0.10 1.85 22.78 220.71 1734.59
22+0.000 5.00 0.00 0.04 1.56 17.02 220.75 1751.62

22+10.000 5.00 0.00 0.00 1.77 16.65 220.75 1768.27
23+0.000 5.00 0.02 0.10 1.21 14.90 220.85 1783.18

23+10.000 5.00 0.00 0.10 1.81 15.10 220.95 1798.27
24+0.000 5.00 0.00 0.00 4.45 31.31 220.95 1829.58

24+10.000 5.00 0.00 0.00 6.24 53.45 220.95 1883.03
25+0.000 5.00 0.00 0.00 8.15 72.03 220.95 1955.07

25+10.000 5.00 0.00 0.00 10.01 90.86 220.95 2045.93
26+0.000 5.00 0.00 0.00 11.79 108.95 220.95 2154.88

26+10.000 5.00 0.00 0.00 13.56 126.69 220.95 2281.57
27+0.000 5.00 0.00 0.00 14.66 141.13 220.95 2422.70

27+10.000 5.00 0.00 0.00 9.36 120.14 220.95 2542.84
28+0.000 5.00 0.00 0.00 4.95 71.58 220.95 2614.42

28+10.000 5.00 0.00 0.00 2.48 37.18 220.95 2651.60
29+0.000 5.00 0.00 0.03 0.52 15.01 220.97 2666.61

29+10.000 5.00 1.26 6.33 0.00 2.62 227.30 2669.23
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Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

30+0.000 5.00 1.70 14.78 0.00 0.02 242.08 2669.25
30+10.000 5.00 0.89 12.91 0.00 0.00 254.99 2669.25
31+0.000 5.00 0.93 9.07 0.00 0.00 264.06 2669.25

31+10.000 5.00 0.72 8.25 0.00 0.00 272.31 2669.25
32+0.000 5.00 0.44 5.79 0.00 0.00 278.10 2669.25

32+10.000 5.00 0.20 3.19 0.19 0.94 281.29 2670.19
33+0.000 5.00 0.12 1.60 0.42 3.03 282.89 2673.22

33+10.000 5.00 0.00 0.62 0.67 5.45 283.51 2678.67
34+0.000 5.00 0.00 0.04 0.95 8.12 283.55 2686.79

34+10.000 5.00 0.08 0.42 0.58 7.68 283.97 2694.47
35+0.000 5.00 0.18 1.32 0.29 4.35 285.30 2698.82

35+10.000 5.00 0.32 2.54 0.05 1.70 287.84 2700.52
36+0.000 5.00 0.62 4.72 0.00 0.27 292.56 2700.79

36+10.000 5.00 1.10 8.61 0.00 0.00 301.17 2700.79
37+0.000 5.00 2.11 16.07 0.00 0.00 317.24 2700.79

37+10.000 5.00 2.30 22.03 0.07 0.35 339.27 2701.14
38+0.000 5.00 0.90 15.98 0.26 1.65 355.25 2702.79

38+10.000 5.00 0.20 5.50 0.59 4.25 360.75 2707.04
39+0.000 5.00 0.00 1.01 1.22 9.04 361.77 2716.08

39+10.000 5.00 0.00 0.02 1.67 14.46 361.78 2730.54
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Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

40+0.000 5.00 0.00 0.00 1.52 15.99 361.78 2746.53
40+10.000 5.00 0.00 0.00 1.09 13.06 361.78 2759.59
41+0.000 5.00 0.41 2.05 0.19 6.39 363.84 2765.97

41+10.000 5.00 1.49 9.52 0.00 0.93 373.36 2766.91
42+0.000 5.00 2.44 19.55 0.00 0.00 392.91 2766.91

42+10.000 5.00 2.40 24.10 0.00 0.00 417.01 2766.91
43+0.000 5.00 3.20 27.86 0.00 0.00 444.87 2766.91

43+10.000 5.00 4.01 35.73 0.00 0.00 480.60 2766.91
44+0.000 5.00 5.07 44.87 0.00 0.00 525.46 2766.91

44+10.000 5.00 2.59 37.71 0.00 0.00 563.17 2766.91
45+0.000 5.00 1.42 20.04 0.03 0.14 583.21 2767.05

45+10.000 5.00 1.76 15.92 0.05 0.38 599.13 2767.43
46+0.000 5.00 2.03 18.97 0.02 0.33 618.10 2767.75

46+10.000 5.00 1.63 18.33 0.32 1.66 636.43 2769.42
47+0.000 5.00 0.66 11.35 1.37 8.50 647.78 2777.91

47+10.000 5.00 0.26 4.45 2.42 19.27 652.23 2797.19
48+0.000 5.00 0.48 3.58 1.49 19.86 655.81 2817.04

48+10.000 5.00 0.86 6.69 1.60 15.41 662.50 2832.45
49+0.000 5.00 1.09 9.72 2.10 18.45 672.22 2850.91

49+10.000 5.00 1.22 11.55 2.19 21.44 683.77 2872.35



Estaca
Semi 

Distância 
(m)

Área 
de 

Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área 
de 

Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

50+0.000 5.00 2.10 16.62 0.64 14.15 700.39 2886.50
50+10.000 5.00 4.07 31.07 0.00 3.15 731.46 2889.65
51+0.000 5.00 2.47 33.21 0.00 0.00 764.67 2889.65

51+10.000 5.00 4.16 33.67 0.00 0.00 798.34 2889.65
52+0.000 5.00 0.53 23.87 0.00 0.00 822.21 2889.65

52+10.000 5.00 0.00 2.67 2.47 12.33 824.88 2901.99
53+0.000 5.00 0.02 0.08 2.63 25.48 824.96 2927.46

53+10.000 5.00 0.23 1.21 1.52 20.75 826.17 2948.21
54+0.000 5.00 0.18 2.01 2.71 21.15 828.18 2969.36

54+10.000 5.00 0.18 1.71 2.43 26.26 829.89 2995.62
55+0.000 5.00 0.30 2.29 2.04 22.97 832.18 3018.58

55+10.000 5.00 0.59 4.26 2.54 23.70 836.44 3042.29
56+0.000 5.00 1.26 8.97 2.18 24.38 845.41 3066.66

56+10.000 5.00 2.09 16.73 1.06 16.18 862.14 3082.84
57+0.000 5.00 3.24 27.34 0.00 5.05 889.48 3087.90

57+10.000 5.00 3.11 32.45 0.00 0.00 921.93 3087.90
58+0.000 5.00 0.77 19.43 0.03 0.16 941.37 3088.06

58+10.000 5.00 0.00 3.84 0.68 3.54 945.21 3091.59
59+0.000 5.00 0.00 0.00 1.28 9.79 945.22 3101.38

59+10.000 5.00 0.00 0.03 0.54 9.09 945.25 3110.47



Estaca
Semi 

Distância 
(m)

Área 
de 

Corte 
(m²)

Volume 
de 

Corte 
(m³)

Área 
de 

Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Aterro 
(m³)

Quadro de Cubação - Trecho 02

Estaca Inicial:  0+0.000
Estaca Final:  61+16.063

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

60+0.000 5.00 0.04 0.22 0.35 4.46 945.47 3114.93
60+10.000 5.00 0.33 1.84 0.15 2.51 947.31 3117.44
61+0.000 5.00 0.03 1.78 0.33 2.38 949.09 3119.81

61+10.000 5.00 0.35 1.88 0.03 1.77 950.97 3121.59
61+16.063 3.03 0.93 3.87 0.00 0.08 954.84 3121.66



Estaca
Área de 
Corte 
(m²)

Volume 
de Corte 

(m³)

Área de 
Aterro 
(m²)

Volume 
Aterro 
(m³)

Vol. 
Acum. 
Corte 
(m³)

Vol. Acum. 
Aterro 
(m³)

13+0.00 0.00 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00
13+10.000 0.00 0.00 7.15 70.70 0.00 70.70
14+0.000 0.00 0.00 7.95 75.52 0.00 146.22

14+10.000 0.00 0.00 8.59 82.72 0.00 228.94
15+0.000 0.00 0.00 10.20 84.76 0.00 313.70

15+10.000 0.00 0.00 10.76 99.51 0.00 413.21
16+0.000 0.00 0.00 6.19 84.79 0.00 498.00

16+10.000 0.00 0.00 4.50 53.47 0.00 551.47
17+0.000 0.00 0.02 0.89 28.99 0.02 580.46

17+10.000 2.96 15.62 0.00 4.82 15.64 585.28
18+0.000 10.00 66.04 0.00 0.00 81.68 585.28

Quadro de Cubação - Estacionamento 1

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.



ESTACAS DISTÂNCIA
ALTURA (Acima 

do Terreno 
Natural

ALTURA 
MÉDIA

Nº LADOS
ÁREA TOTAL 
DAS FORMAS

E0 0,00 0,07 0,00 2,00 0,00
E1 20,00 0,92 0,50 2,00 20,00
E2 20,00 1,00 0,96 2,00 38,40
E3 20,00 1,14 1,07 2,00 42,80
E4 20,00 0,44 0,79 2,00 31,60
E5 20,00 0,14 0,29 2,00 11,60
E6 20,00 0,56 0,35 2,00 14,00

E6+10 10,00 0,93 0,75 2,00 15,00

173,40

QUADRO DE CUBAÇÃO FORMAS DO MURO DE ALVENARIA

FORMAS MUROS

TOTAL DA ÁREA DAS FORMAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.



ESTACAS DISTÂNCIA
ALTURA (Acima 

do Terreno 
Natural

ALTURA 
MÉDIA

LARGURA DO 
MURO

VOLUME 
TOTAL DAA 
ALVENARIA

E0 0,00 0,07 0,00 0,50 0,00
E1 20,00 0,92 0,50 0,50 5,00
E2 20,00 1,00 0,96 0,50 9,60
E3 20,00 1,14 1,07 0,50 10,70
E4 20,00 0,44 0,79 0,50 7,90
E5 20,00 0,14 0,29 0,50 2,90
E6 20,00 0,56 0,35 0,50 3,50

E6+10 10,00 0,93 0,75 0,50 3,75

43,35

QUADRO DE CUBAÇÃO ALVENARIA DE PEDRA DOS MUROS

ALVENARIA MUROS

TOTAL DO VOLUME ALVENARIA 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.



EXTENSÃO BOCAS EXTENSÃO BOCAS

1 TRECHO 1 - EST. 32 + 2,61 12,40 m 2,00 457061.96 9383198.59
2 TRECHO 2 - EST. 07 + 19,84 12,50 m 2,00 455850.37 9384008.32
3 TRECHO 2 - EST. 26 + 15,43 14,05 m 2,00 455777.77 9383642.37

BSTC(M) (UND.) BDTC(M) (UND.)

26,45 m

4,00

12,50 m

2,00

PAV. EM INTERTRAVADO DO TRECHO CAMINHADA COM A SECA - LEVANTAMENTO DE BUEIROS

ITEM ESTACA " IN LOCO"

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
DIAMETRO Ø 0,80m

BSTC
ESTE

DIAMETRO Ø 0,80m

BDTC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO CAMINHADA COM A SECA, NO 
MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE

CORPO BDTC Ø 0,80m

BOCA BDTC Ø 0,80m

NORTE

TOTAIS À EXECUTAR

CORPO BSTC Ø 0,80m

BOCA BSTC Ø 0,80m
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1.   APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento tem com objetivo apresentar os cálculos de 

DMT`S de transporte para MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, transporte 
das JAZIDAS DE SOLOS, PEDRA e AREIA, transporte dos TUBOS DE 
CONCRETO, bem como transporte do INTERTRAVADO para a 
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO – TRECHO CAMINHADA DA SECA, NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU – CE correlacionados à seguir: 

 
 2.1 - DMT DE MOBILIZAÇÃO; 
 2.2 - DMT DE DESMOBILIZAÇÃO; 
 3.0 – DMT JAZIDA DE SOLOS; 
 4.0 – DMT JAZIDA DE PEDRA; 
 5.0 – DMT JAZIDA DE AREIA; 
 6.0 – DMT DOS TUBOS DE CONCRETO; 
 7.0 - DMT DO INTERTRAVADO. 

 

2.   DMT DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 
 
 

2.1 - DMT DE MOBILIZAÇÃO – ITEM DO ORÇAMENTO 1.4 
 

De início, esclarece-se que a fonte utilizada para levantamento desta 
DMT fora o Google Maps. 

 
Na mobilização fora considerado as máquinas desembarcando no 

Trecho Caminha da Seca, na Sede do município.  
 
Foram levantadas as distâncias por trechos, sendo entre Fortaleza e a 

Rotatória da entrada para o município de Senador Pompeu, em trecho 
pavimentado com 273,00Km através das BR – 116; BR – 122; CE – 060 e 
BR – 226, em rodovia pavimentada. 

 
Desta forma, a distância total para o momento de transporte da 

Mobilização perfaz um total de 273,00Km. 
 
 

2.2 - DMT DE DESMOBILIZAÇÃO - ITEM DO ORÇAMENTO 1.5 
 
Idem ao Item 2.1, considerando o mesmo local para o embarque dos 

equipamentos na Desmobilização. 
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3. DMT: JAZIDA DE SOLOS – ITENS DO ORÇAMENTO 2.2, 2.5 e 2.9 
 
A Jazida de Solos utilizada para execução do “EXECUÇÃO DA BASE 

(Bota – Dentro) – Itens 2.3 e 2.6” fora identificada “In Loco”, sob inspeção 
técnica, localizada nas Coordenadas: E 451482.839 e N 9381379.585, 
perfazendo uma distância de 5.000,00 metros, conforme DES. 7.0 – PLANTA 
DE JAZIDA DE SOLO, e considerada a DMT 5,0 KM.  

 
 

4. DMT: JAZIDA DE MATERIAL PÉTREO (PEDRA) – ITENS DO 
ORÇAMENTO (2.12; 2.13; 3.6 e 3.7). 

 
A Jazida de Pedra utilizada para execução dos “ALVENARIA DE PEDRA 

ARGAMASSADA, e TRAVAMENTO DE TRECHO COM MEIO FIO GRANÍTICO” – 
Itens 2.11 e 3.5 respectivamente, localiza-se no município de Quixadá com 
Coordenadas : E 516473.553 e N 9449731.636, perfazendo uma distância 
de 116,60 KM até a sede do município, conforme DES. 8.0 - JAZIDA DE 
PEDRA, e considerada a DMT 116,60 KM.  
 

Pontuado ainda que, os itens do orçamento 2.12; 2.13; 3.6 e 3.7 se 
complementam nas distâncias, ou seja, dos 116,60 KM, os primeiros 30KM 
são remunerados pelo item 2.12 e 3.6, enquanto os 86,60 KM restantes são 
remunerados pelo item 2.13 e 3.7, por se tratarem de tabela Sinapi. 

 
 

5. DMT: JAZIDA DE AREIA – ITENS DO ORÇAMENTO 2.14  
 
A Jazida de Areia utilizada para execução dos serviços de “AREIA QUE 

COMPÕE A ARGAMASSA DA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA”  do Item 
2.11 - CÓDIGO SINAPI 93592” fora identificada “In Loco”, sob inspeção 
técnica, localizada nas Coordenadas: E 461546.405 e N 9386532.861, 
perfazendo uma distância de 5.950,56 metros até a sede do município, 
conforme DES. 9.0 - JAZIDA DE AREIA, e considerada a DMT 5,95 KM.  

 
 

6. DMT: DOS TUBOS DE CONCRETO – ITENS DO ORÇAMENTO (4.5) 
 

A princípio ressalta-se que os Tubos de Concreto para ao Bueiros D = 
0,80M tem fabricação em Jaguaribe, que perfaz uma distância à Sede do 
munícipio de 121,80 Km, pela BR 226, conforme rotas do Google Maps, 
em Rodovia Pavimentada. 
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7. DMT: DO INTERTRAVADO – ITENS DO ORÇAMENTO (3.3 e 3.4) 
 

A princípio ressalta-se que o intertravado tem fabricação em 
Quixeramobim, que perfaz uma distância à Sede do município de Senador 
Pompeu de 54,80 KM, através da CE-166 (Estrada do Encantado). 
 

Pontuado ainda que, os itens do orçamento 3.3 e 3.4 se 
complementam nas distâncias, ou seja, dos 54,80 KM, os primeiros 30KM 
são remunerados pelo item 3.3, enquanto os 24,80 KM restantes são 
remunerados pelo item 3.4, por se tratarem de tabela Sinapi. 
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ATERRO/BASE
ALTURA VARIÁVEL

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE.
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CLIENTE

PROJETO
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VISTO

01/01
PRANCHA

ESCALA DATA

A3

MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
COORDENADAS: E458464.422

N9382480.112

LOCALIDADE DE CASAS POPULARES
COORDENADAS: E459935.608
N9384200.949

DISTANCIA DA JAZIDA A
LOCALIDADE DE CASAS POPULARES NO

MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU
PELA CE 265 E CE 166: 116,60KM

JAZIDA
COORDENADAS: E516473.553
                              N9449731.636

DISTANCIA DA
LOCALIDADE DE CASAS POPULARES A SEDE DO

MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU: 2,35KM

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", 

VILA SÃO FRANCISCO - SENADOR POMPEU / CEARÁ

NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231252433

COMPLEMENTAR à
CE20210844418

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE
ENGENHARIA

RNP: 0614174562

Registro: 55822CE

Empresa contratada: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Registro : 0000405612-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000

Contrato: SI-TP002/2021-01 Celebrado em: 25/03/2021

Valor: R$ 11.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO PATU Nº: S/N

Complemento: Bairro: PATÚ

Cidade: SENADOR POMPEU UF: CE CEP: 63600000

Data de Início: 04/04/2023 Previsão de término: 01/08/2023 Coordenadas Geográficas: 05°34'56.96"S, 39°22'59.65"W

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

24.262,84 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

24.262,84 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

7.166,72 m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

7.166,72 m

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

7.008,72 m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

7.008,72 m

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO

108,35 m3

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE
DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE
ARRIMO

108,35 m3

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E
SUB-BASE PARA RODOVIAS

5.213,34 m3

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE
BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

5.213,34 m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR
POMPEU - CE. CONFORME CONVÊNIO 934943 / OPERAÇÃO 1083659-31

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22a1x
Impresso em: 01/08/2023 às 10:39:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231252433

COMPLEMENTAR à
CE20210844418

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALEXANDRE LEANDRO FRUTUOSO - CPF: 039.453.983-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CNPJ:
07.728.421/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 01/08/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8216351485

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22a1x
Impresso em: 01/08/2023 às 10:39:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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